附件1
罗定市2023年涉农统筹整合转移支付

区域绩效自评报告

      填报单位名称：罗定市涉农资金统筹整合领导小组办公室

      填报人：陈燕萍

      联系电话：07663723509   18318418775

      填报日期：2024年5月17日

    一、涉农资金统筹整合组织实施整体情况
（一）我市涉农资金统筹整合领导机制和工作机制建立情况、运行情况

根据广东省涉农资金统筹整合领导小组办公室《关于深化涉农资金统筹整合改革的实施意见》（粤涉农办〔2019〕18号）、《关于印发省级涉农资金统筹整合工作指引的通知》（粤涉农办〔2021〕1 号）、广东省财政厅《广东省财政厅关于提前下达2023年省级涉农统筹整合转移支付资金的通知》（粤财农〔2022〕189号）等文件要求，我市积极推进涉农资金统筹整合的相关工作，建立了涉农资金统筹整合领导机制和工作机制，制定并印发了相关工作文件以规范涉农资金的使用，保障我市涉农项目的实施。相关文件如下：

1.罗定市人民政府办公室《关于印发罗定市涉农资金统筹整合实施方案（试行）的通知》（罗府〔2019〕15号）；

2.《关于印发罗定市涉农资金统筹整合管理办法（2020年修订）的通知》（罗财农〔2020〕3号）；

3.《关于印发罗定市涉农项目建设审批及资金管理工作指导意见的通知》（罗涉农办〔2020〕6号）；

4.《关于印发罗定市涉农资金绩效管理暂行办法的通知》（罗涉农办〔2020〕10号）；

6、罗定市涉农资金统筹整合领导小组办公室《关于调整罗定市涉农资金统筹整合领导小组等组成人员的通知》（罗涉农办〔2023〕4号）和《关于调整罗定市涉农资金项目并联审批工作专班的通知》（罗涉农办〔2023〕5号）等文件。

罗定市涉农资金统筹整合领导小组于2022年6月组织相关涉农单位参加省级涉农资金统筹整合项目库管理培训会议，提前做好2023年涉农资金项目入库储备；2022年7月组织召开2023年涉农项目入库工作推进会，专题研究我市2023年度涉农资金项目入库推进工作相关内容；分别于2022年12月、2023年1月组织召开2023年涉农资金分配及遴选项目工作会议，专题研究我市2023年度涉农资金30249万元（粤财农〔2022〕189号）分配及遴选项目相关工作；并分别于2023年2月、3月、7月等时间节点召开涉农资金使用及项目推进相关工作会议，紧盯年度目标任务，想方设法加快推进2023年涉农资金项目建设。

（二）我市2023年度涉农资金分配原则或思路，资金使用、项目实施、监督验收等总体情况

根据上级统计通报口径，2023年省财厅先后下达罗定市2023年可统筹使用省级涉农资金（含省级驻镇帮镇扶村资金）为37185万元。按照《广东省财政厅2023年度涉农资金绩效自评工作的提醒函》、《关于做好云浮市2023年度涉农资金绩效自评工作的提醒函》等有关要求，本次组织开展绩效自评的资金7496万元（粤财农〔2022〕189号，不含粤财农〔2022〕189号文中省级驻镇帮镇扶村资金18700万元以及单列管理的涉农资金：农村公路1914万元、农业保险保费补贴1175万元、病险水库除险加固377万元、林分林相改造587万元）。

在收到省财厅下达的资金后，我市涉农办按照云浮市2023年度涉农领域省对市县考核事项任务目标清单及乡村振兴战略总体规划，结合我市的实际情况，立即启动制定资金分配方案的工作，按照“集中力量办大事”的要求和“三突出、一确保”的原则，统筹考虑当年度实施的具体项目，优先保障完成考核事项任务目标。并根据各类涉农资金牵头部门报来的2023年涉农资金分配方案进行审核和汇总，及时向市政府提请从省级联合审查通过项目中确定2023年我市具体实施的涉农项目。

按照上级涉农办相关工作要求，经我市涉农领导小组同意，我市在2023年11月对2023年的部分涉农项目进行调整。经调整后，我市本次组织开展绩效自评的2023年省级涉农转移支付资金7496万元分解下达为45个涉农项目，按资金类别可分为五大类，其中：农村人居环境整治类分配资金1350万元；农业产业发展类分配资金2383.19万元；农业农村基础设施类分配资金2919.81万元；生态林业建设类分配资金793万元；精准扶贫精准脱贫类分配资金50万元。
截止至2023年12月31日，共支出2904.02万元，结余4591.98万元，支出进度为38.74%。按资金类别分类，支出情况如下：农业产业发展类分配资金2383.19万元，支出1230.75万元，结余1152.44万元，支出进度51.64%；农业农村基础设施类分配资金2919.81万元，支出939.13万元，结余1980.68万元，支出进度32.16%；生态林业建设类分配资金793万元，支出734.14万元，结余58.86万元，支出进度92.58%；农村人居环境整治类分配资金1350万元、精准扶贫精准脱贫类分配资金50万元均未形成实际支付。
二、涉农资金预算及区域绩效目标分解下达情况

内容包括：省级下达本县（市、区）涉农统筹整合资金和区域绩效目标情况；分解下达预算和绩效目标情况。

根据上级统计通报口径，2023年省财厅先后下达罗定市2023年可统筹使用省级涉农资金（含省级驻镇帮镇扶村资金）为37185万元。按照《广东省财政厅2023年度涉农资金绩效自评工作的提醒函》、《关于做好云浮市2023年度涉农资金绩效自评工作的提醒函》等有关要求，本次组织开展绩效自评的资金7496万元。考核工作任务目标16项，其中：2022年12月23日收到省级涉农资金7496万元（粤财农〔2022〕189号，不含粤财农〔2022〕189号文中省级驻镇帮镇扶村资金18700万元以及单列管理的涉农资金：农村公路1914万元、农业保险保费补贴1175万元、病险水库除险加固377万元、林分林相改造587万元）。

收到省级资金后，罗定市涉农资金统筹整合领导小组对涉农资金预算及区域绩效目标及时按规分解下达，并向云浮市报送了资金分配方案（即拟实施项目明细）和区域绩效目标。2022年12月27日、2023年1月5日，罗定市涉农资金统筹整合领导小组分别召开会议对全市的资金分配方案、区域绩效目标进行审议并原则通过，按照审议结果，罗定市涉农办于2023年1月7日向云浮市报送了资金分配方案（即拟实施项目明细）和区域绩效目标。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。分析各级资金投入情况、资金执行情况以及资金管理相关情况等
2023年，我市共统筹整合各级涉农资金10262.23万元支持45个涉农资金项目，其中：省级涉农资金7496万元，与省级涉农资金共同投入到同一项目或政策的中央资金934万元，市级资金0万元，县级资金286.25万元（统筹以前年度同类项目结余），其他资金1545.98万元（其中641.75万元为不纳入统计口径的2023年省级涉农资金）。

截至2023年12月31日，各级涉农资金共支出4292.19万元，预算执行率为41.83%，其中：中央资金934万元，执行率85.74%，省级涉农资金7496万元，执行率38.74%，市级资金0万元，执行率0%，县级资金286.25万元，执行率95.98%，其他资金1545.98万元，执行率20.22%。

未能100%形成实际支出的原因主要有以下六方面：一是部分项目推进较慢。一方面项目前期谋划、选址等工作做得不够细不够实，导致项目进展未达预期，如：“罗定市农民合作社服务中心农业社会化服务项目”因产品更新迭代，计划购买的型号停止接单等原因。罗定市农民合作社服务中心农业社会化服务项目原定采购植保无人机型号T40/T20P，需调整为最新型号T60/T25P。目前，业务部门已选取植保无人机采购的供应商，正在商定采购合同细节；“2023年罗定市村庄基础设施建设”中的素龙街道村道巷道硬底化项目，由于用地问题未能及时采取有效措施完成项目选址的变更，影响了项目实施进度。另一方面，受经济环境不景气影响，施工方对资金申请方面缺乏信心，担心工程推进后难收回工程款，导致部分项目推进较缓慢。二是气候或农业耕作条件影响。部分涉农项目建设受季节及农业耕作条件限制，加上我市2023年经历了3次台风灾害，导致项目实施进度较慢。如引太灌区续建，农业用水高峰期无法正常施工；高标准农田建设项目及高标准农田管护等项目因季节性原因需在晚造水稻收割后，10月才进入工程施工阶段，导致部分资金无法在2023年形成支出。三是个别项目资金安排欠合理。如：“罗定市农业综合执法项目”，业务部门原计划安排18万元用于购置执法专用装备，改善执法手段，由于业务部门执法车辆指标不足，未能完成购置执法车辆。虽然业务部门及时将购置执法专用装备结余资金用于对农药、肥料、饲料、兽药、生猪执法抽检测，但根据2023年我市农业综合执法实际情况，对农药、肥料、饲料、兽药、生猪执法抽检测数量未达预期，导致未能全部完成实施。四是部分项目向财政申请款项不及时。根据各主管部门的反映，有些涉农项目已经部分完工，按照规定，是可以向财政部门申请支取项目完工款或者项目进度款的。但由于业务人员岗位变动大、业务不够熟悉、申报资料整理不完善等因素，未能及时向财政部门申请资金进而影响我市涉农资金拨付进度。如“2023年度罗定市管控类耕地安全利用补助项目”。五是部分项目工程尾款和质保金暂时无法在当年形式支出。因为工程尾款需通过财政结算审核后才能申请拨付，如“2023年罗定市驻镇帮镇扶村提升镇域公共服务能力水平”中的素龙街道美丽圩镇提升建设项目；且部分工程需扣出不少于10%的工程质量保证金，导致部分工程尾款和质量保证金无法在2023年形成支出。六是项目招标结果节约支出结余，未能100%支出。如：“罗定市2023年森林资源保护与监测项目”、“罗定市2023年湿地保护与恢复项目”等。
（二）项目实施情况。分析各类项目实施情况
2023年度，我市共实施涉农资金项目45个（本次组织开展绩效自评的资金7496万元）。市涉农办分别组织和指导同级主管部门，对照项目年度绩效目标开展了项目绩效自评。根据项目绩效自评结果，40个项目基本完成了项目年度绩效目标。各类一级项目中：

1.村庄基础设施建设。共实施1个项目，其中建设（实施）项目1个。实施项目中，1个项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上项目取得了提升村庄基础设施水平的目标，促进罗定市2个街道加快实现村庄道路硬底化建设的目标。

2.农田建设及管护。共实施2个项目，其中已完工（完成）项目2个，实施项目中，2个项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上建设高标准农田0.6万亩，实现了高标准农田（含垦造水田）长效管护机制。
3.农产品质量安全。实施3个项目，其中已完工（完成）项目1个，建设（实施）中项目2个，实施项目中。3个项目基本完成了项目年度绩效目标。按照食品安全考核指标，完成每千人1.7批次定量检测，2023年我市定量检测（含农检站）共完成1606批次，完成4800批次快检。

4.畜牧业转型升级。实施1个项目，其中已完工（完成）项目1个。实施项目中，1个项目基本完成了项目年度绩效目标。通过实施项目，养殖环节病死猪无害化处理补贴率达100%，没有发生大规模病死猪乱扔的恶性事件，消除疫情高危地区防疫隐患，力保不发生区域性重大动物疫情，保障我市畜牧业生产发展，维护社会和肉品供应稳定；

5.动植物疫病防控。实施3个项目，其中已完工（完成）项目1个，建设（实施）中项目2个。实施项目中，3个项目基本完成了项目年度绩效目标。通过项目实施实现了动物及动物产品的可追溯性，保证我市动物源性食品安全，同时提升我市动物疫病防治人员、动物养殖场、屠宰场从业人员动物疫病防控知识水平，保障了畜禽产品有效供给和产品质量安全，确保了我市无重大畜禽产品质量安全事件和区域性重大动物疫情发生；屠宰环节检出的病死猪及病害猪产品无害化处理率达100%，全年共检查生猪11794车次1553183头，肉鸡4447车次9607981羽，肉牛291车次8062头，驴2车次，34匹。山羊1车次300头。监督无害化处理死猪17头、死牛1头、不合格生猪产品900公斤。有效保障了食品安全和生态环境安全，防止病害生猪产品流入市场，保证上市生猪产品质量安全，对保障人民身体健康，促进屠宰行业健康发展产生了积极的影响。

6.推进农业绿色发展。实施2个项目，其中已完工（完成）项目1个，建设（实施）中项目1个。实施项目中，2个项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，对罗定市严格管控类耕地区域开展种植现状排查工作，面积总计1077.93362亩。根据安全利用水稻种植相关技术措施，选取了叶面阻隔技术对水稻种植区11756亩采取措施，对区域内农户宣传培训，每个镇1个场次，每次不低于50人，保证水稻产出达标，最终通过土壤及农产品抽样送检全利用和风险管控措施到位率100%，共采集21个土壤样品、18个水稻和3个蔬菜样品。最终农产品中重金属达标合符上级要求。

7.现代渔业发展。实施1个项目，其中已完工（完成）项目1个。实施项目中，1个项目基本完成了项目年度绩效目标。完成监测罗非鱼样品25份及草鱼样品25份, 其中罗非鱼样品监测病害为罗非鱼链球菌及罗非鱼湖病毒，草鱼样品监测病害为草鱼出血病、草鱼赤皮病及草鱼肠炎病。

8.构建现代乡村产业体系。实施3个项目，其中已完工（完成）项目1个、建设（实施）中项目2个。实施项目中，1个项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，通过社会化服务建设，帮助合作社、家庭农场经营管理，基本实现村集体经济收入再上台阶，到2023年底所有村级集体经济组织年收入达到15万元以上。

9.农业生产能力提升。实施2个项目，其中已完工（完成）项目2个。实施项目中，2个项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，早造设常规中迟熟A组，常规迟熟A、B组，杂交中迟熟A、B、C组，杂交迟熟A、B、C组，晚造设常规感温中熟组，常规感温迟熟A、B组，杂交感温迟熟A、B、C组，杂交弱感光A、B、C组。共100多个品种。通过对撂荒耕地复耕复种经营者进行奖补，全市撂荒耕地复耕复种粮食等作物面积达到2920.491亩，保障粮食种植面积持续达到59万亩以上、粮食总产量达到24万吨，通过上级下达粮食考核任务。

10.巩固拓展脱贫攻坚成果。实施1个项目，实施项目中1个。实施项目中，1个项目基本完成了项目年度绩效目标。素龙街道巩固提升脱贫攻坚成果（防返贫检测和帮扶）项目已经基本完工，总体上（全市），完成帮扶对象1901人，带动帮扶对象增加收入（总收入）1170.6872万元，实现了未发生规模性返贫。
11.镇域公共服务能力提升。实施2个项目，其中建设（实施）中项目2个。实施项目中，1个项目基本完成了项目年度绩效目标。素龙街道2023年罗定市驻镇帮镇扶村提升镇域公共服务能力水平项目已经完工，附城街道项目正在加紧实施中。

12.永久基本农田保护。共实施2个项目，其中已完工（完成）项目2个，建设（实施）中项目0个，实施项目中，2个项目基本完成了项目年度绩效目标。其中，我市对省下达永久基本农田保护经济补偿资金按照财政专项资金管理规定，实行专项资金专项管理，专款专用，保证我市永久基本农田任务50.6204万亩面积不减少，耕地质量有提高，100%完成保护任务。管护耕地面积1300亩，管护种植木薯、甘薯、花生、芝麻、马铃薯等粮食作物，通过后续管护，改善了耕地土壤，提高农作物产量，进一步增加经济效益。

13.农村生活污水治理。共实施1个项目，其中已完工（完成）项目0个，建设（实施）中项目1个，实施项目中，1个项目基本完成了项目年度绩效目标。其中，项目在实际建设（实施）中新建村级设施28个，覆盖85个自然村（含我市17个镇的任务数）。截止2023年12月底实际已完成5个农村污水治理设施建设，覆盖19个自然村，正在建设的23个，实施农村生活污水治理的村，生活污水得到有效的收集处理，村庄整洁，无污水横流，村容村貌得到提升，农村人居环境得到改善。

14.驻镇帮镇扶村（提升镇域公共服务能力）（卫生健康局）。共实施1个项目，其中已完工（完成）项目0个，建设（实施）中项目1个，实施项目中，该项目已按照我市医疗设备相关采购管理制度和程序要求，已召开专家论证会议，进入对相关设备进行市场询价采购环节阶段。

15.全面推进河长制湖长制。共实施1个项目，其中已完工（完成）项目1个，建设（实施）中项目0个。实施项目中，1个项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，已完成河湖管护长度400km，完成河道水域岸线保护与利用规划编制的河道一共6条河流分别为：泗纶河、围底河云浮市段、都门水、泗纶河横江水、泗纶河松南水、金充水，完成6条河流共计长约168.26km。

16.病险水库水闸除险加固工程。共实施1个项目，其中已完工（完成）项目1个，建设（实施）中项目0个。实施项目中，1个项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，保障了湘垌水库的正常运行管理以及管理处工作人员的人身安全。

罗定市湘桐水库工程管理处业务管理房重建工程：项目已完成并已投入使用。保障了湘垌水库的正常运行管理以及管理处工作人员的人身安全。

17.水利安全度汛。共实施2个项目，其中已完工（完成）项目2个，建设（实施）中项目0个。实施项目中，2个项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，消除引水渠道、水库等重要水域塌方及群众溺水的安全隐患，保障周边群众生命财产安全，为引水渠道及水库的周边及水质提供了一个安全优质的运行场所。

（1）罗定市水旱灾害防御治理项目：项目分为两个子项目实施，分别安排罗定市泗纶镇引泗渠道底崩塌修复工程28.9万元、罗定市引太总渠金鱼塘渠段等上山塌方险情修复工程10.4万元。其中，罗定市泗纶镇引泗渠道底崩塌修复工程已完成修复破损路面60米，新建格宾石笼210米、格宾护垫210米，河道清淤210米。修复渠道安全隐患，确保人民群众生命财产安全和沿线农业灌溉安全。罗定市引太总渠金鱼塘渠段等上山塌方险情修复工程已完成罗定市引太总渠3处上山塌方治理，有效解决边坡塌方问题，消除安全隐患，保障周边群众生命财产安全，保障下游农田灌溉和城区60万城乡居民日常生产生活供水安全。

（2）罗定市水利工程重点水域防溺水隐患整治工程：完成实施建设不锈钢栏杆长665m，波形钢防撞护栏长606m，镀锌方管护栏长60m，镀锌护栏网195m，警示牌4个，防溺水牌架7个，拦污栅1个，人行便桥1座，镀锌方管0.13t，不锈钢门1扇。通过项目的实施，为引水渠道及水库的周边及水质提供了一个安全优质的运行场所。

18.农村水利水电。共实施3个项目，其中已完工（完成）项目2个，建设（实施）中项目1个。实施项目中，2个项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，恢复和改善项目区内的灌溉面积、提高灌溉保证率和渠系水利用系数、增加供水能力，解决耕地用水紧张问题。完成2023年小水电清理退出任务。2023年罗定市农业水价综合改革年度计划新增改革实施总面积13.62万亩，实际完成13.62万亩，其中中型灌区5.49万亩，小型灌区8.13万亩，完成2023年罗定市农业水价综合改革任务。

（1）罗定市引太灌区素龙老北干渠改造工程：项目正在实施中，目前已完成1670m管路全线清杂，490m明渠段清杂，完成进水池土石方开挖和底板钢筋砼浇筑、侧墙模板安装、完成约330m长明渠段的砼三面光衬砌。下一步继续做明渠，进行进水池侧墙和中墩钢筋砼浇筑和管材的订购。

（2）罗定市2023年度小水电清理整改项目：该资金为小水电站退出补偿资金，截至2023年底，3宗退出电站的补偿经费报市政府审批后可申请支付。3宗水电站于2024年2月签订了电站退出协议，目前，该三宗水电站第一批退出补偿资金共450万元已划拨到电站法人代表账户，并已暂停上网发电。

（3）罗定市2023年度农业水价综合改革项目：涉农资金15万为奖补资金，2023年罗定市农业水价综合改革年度计划新增改革实施总面积13.62万亩，实际完成13.62万亩，其中中型灌区5.49万亩，小型灌区8.13万亩，完成2023年罗定市农业水价综合改革任务。

19.水土保持。共实施1个项目，其中已完工（完成）项目1个，建设（实施）中项目0个。实施项目中，1个项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，减轻水土流失和各种自然灾害造成的损失，减少泥沙淤积，改善农村人居环境和农业生产条件，增加群众经济收入。提高林草覆盖率，净化、美化了环境，有效地涵养水源，改善整个项目建设区的生态环境增强了抵御自然灾害的能力，促进生态向良性循环。

20.水库移民后期扶持。共实施2个项目，其中已完工（完成）项目1个，建设（实施）中项目1个。实施项目中，1个项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，提高了移民生产生活水平，方便了移民出行。

（1）罗定市2023年小型水库移民后期扶持项目：项目资金为小型水库移民扶助基金（直补资金），小型水库移民补助资金已发放小型水库移民补助每人每年600元，受益水库移民4649人，提高移民生产生活水平。其余资金用于实施两个项目，分别为黎少镇黄沙口村六电村道工程、苹塘镇桐油村楼脚村道工程，已完成2个移民村村道建设共674米，方便了移民出行。

（2）罗定市2023年大中型水库移民后期扶持项目：资金用于实施罗平镇新光村新和机耕路及渠道工程，目前项目正在实施中。

21.林业有害生物防控。共实施2个项目，其中已完工（完成）项目2个，建设（实施）中项目0个。实施项目中，2个项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，（1）松材线虫病的预防与除治、疫点镇拔除和薇甘菊防治面积3000亩、林地红火蚁防治面积1000亩、马尾松毛虫防治面积16000亩的监测、防治、检疫和国家级中心测报点监测等工作（2）外来入侵物种普查、标本采集、鉴定、制作成标本和成果报告等工作。

22.食用林产品质量安全。共实施1个项目，其中已完工（完成）项目1个，建设（实施）中项目0个。实施项目中，1个项目基本完成了项目年度绩效目标。完成食用林产品监测数量60批次。

23.政策性森林保险省级财政保费补贴。共实施1个项目，其中已完工（完成）项目1个，建设（实施）中项目0个。实施项目中，1个项目基本完成了项目年度绩效目标，完成公益林参保面积75万亩、商品林参保面积53万亩。。

24.造林及抚育。共实施1个项目，其中已完工（完成）项目1个，建设（实施）中项目0个。实施项目中，1个项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，完成新造林抚育项目9512亩（其中2021年新造林抚育面积3112亩、2022年新造林抚育面积6400亩。

25.森林资源保护与监测。共实施1个项目，其中已完工（完成）项目1个，建设（实施）中项目0个。实施项目中，1个项目基本完成了项目年度绩效目标。完成国家下发的年度森林督查图斑核查、录入和编制报告等工作。

26.湿地保护与恢复。共实施1个项目，其中已完工（完成）项目1个，建设（实施）中项目0个。实施项目中，1个项目基本完成了项目年度绩效目标。完成科普宣教工作。

27.森林火灾预防。共实施1个项目，其中已完工（完成）项目1个，建设（实施）中项目0个。实施项目中，1个项目基本完成了项目年度绩效目标。建设以水灭火蓄水池（200立方）建设、森林防火宣传教育。

28.其他林业项目。共实施2个项目，其中已完工（完成）项目2个，建设（实施）中项目0个。实施项目中，2个项目基本完成了项目年度绩效目标。完成古树名木资源保护，开展古树名木资源调查，严格保护古树名木及其自然生境，抢救复壮生态状况较差的古树名木等工作，完成罗定市创建国家森林城市的宣传等工作。

（三）考核工作及大事要事绩效目标完成情况分析。（对照报送省级备案的2023年涉农资金区域绩效目标表、2023年涉农资金大事要事推进计划表等，逐项分析全年实际完成情况，反映统筹整合涉农资金取得成效。）
1.巩固拓展脱贫攻坚成果。根据上级下达的任务指标，我市守好不发生规模性返贫底线，落实三类防止返贫监测对象共43户228人的监测和帮扶工作，未发生规模性返贫。

2.粮食安全省长责任考核（粮食生产相关内容）。上级下达我市粮食播种面积任务59.25万亩，已完成粮食播种面积59.29万亩，超过上级下达目标；下达我市大豆播种面积任务0.915万亩，已完成播种面积0.915万亩，达到上级下达任务；下达我市本年度油料作物播种面积任务为11.29万亩，已完成播种面积11.35万亩，超过上级下达任务。

3.动物防疫。口蹄疫累计使用疫苗数35万毫升，累计免疫数猪33万头，牛、羊2万头，免疫率100%，禽流感累计使用疫苗数185万毫升，累计免疫数禽类370万羽，免疫率100%。O型口蹄疫监测数260份，阳性192份，免疫抗体合格率73.8%；A型口蹄疫监测数180份，阳性145份，免疫抗体合格率80.5%；禽流感H5监测1142份，阳性900份，免疫抗体合格率78.8%；禽流感H7N9监测1142份，阳性1038份，免疫抗体合格率90.9%

4.农产品质量安全（食用农产品、食用林产品质量安全，屠宰环节生猪无害化处理）。按照食品安全考核指标，完成每千人1.7批次定量检测，2023年我市定量检测（含农检站）共完成1606批次。

5.高标准农田建设。建成0.3万亩高标准农田，改造提升0.3万亩高标准农田。

6.耕地污染源头防控与安全利用。
项目1：本项目全利用和风险管控措施到位率100%，共采集21个土壤样品、18个水稻和3个蔬菜样品。最终农产品中重金属达标合符上级要求。

项目2：1.全面推进罗定市安全利用类区域水稻安全利用技术实施（11756亩）计划在水稻分蘖盛期与孕穗期进行两次叶面阻控剂喷施，2.建设安全利用示范区（30亩）已完成选址，3.建立罗定市受污染耕地安全利用台账，进行中，4.项目宣传及培训：项目实施区域内农户宣传培训，每个镇1个场次，每次不低于50人，已开展培训。市农业农村局，以及相关农技人员5天异地培训1次不少于20人，正在进行中，5.效果评估和安全利用率核算：根据项目实施台账、跟踪监测的结果以及项目实施的相关文件，对治理与安全利用效果进行评估，并编制出具《罗定市2023年受污染耕地安全利用率评估报告》，进行中。

7.农村人居环境整治（村庄清洁行动、农村厕所问题摸排整改、生活污水治理及运行管护、乡村生活垃圾治理）。农村生活污水治理。报送省级备案的2023年涉农资金区域绩效目标表中具体指标为当年度新增完成农村生活污水治理的自然村46个，覆盖46条自然村（含我市17个镇任务数）；项目在实际建设（实施）中新建村级设施28个，覆盖85个自然村。截至2023年12月底实际已完成5个农村污水治理设施建设，覆盖19个自然村，正在建设的23个，总体上，实现了有效改善相关自然村的村容村貌和村庄人居生活环境，提升群众的生活水平和幸福感的整体目标。

8.永久基本农田保护。对照2023年涉农资金区域绩效目标表，我市2023年永久基本农田保护面积目标值为50.6204万亩（含我市17个镇任务数），实际完成面积50.6204万亩，顺利完成2023年我市“基本农田保护”基本农田50.6204万亩任务，确保基本农田任务50.6204万亩面积不减少。

9.小水电清理整改（当年度新增退出小水电宗数）。目标值为3宗，实际完成3宗。完成情况说明：需报上级部门审批，由于审批程序较复杂，未能在年前批复，导致项目未能在年前向财政申请支出。目前，泗纶镇路创水电站、龙湾镇旗山水电站、龙湾镇贵源水电站共3宗水电站于2024年2月签订了电站退出协议，该三宗水电站第一批退出补偿资金共450万元已划拨到电站法人代表帐户，并已暂停上网发电。

10.全面推进河长制湖长制（完成河湖管护长度）。目标值为400公里，实际完成400公里。完成情况说明：已完成河湖管护长度400km，完成河道水域岸线保护与利用规划编制的河道一共6条河流分别为：泗纶河、围底河云浮市段、都门水、泗纶河横江水、泗纶河松南水、金充水，完成6条河流共计长约168.26km。

11.最严格水资源管理制度考核（含农业水价综合改革）（当年度新增实施农业水价综合改革面积）：目标值为13.62万亩，实际完成13.62万亩。完成情况说明：2023年罗定市农业水价综合改革年度计划新增改革实施总面积13.62万亩，实际完成13.62万亩，其中中型灌区5.49万亩，小型灌区8.13万亩。

12.水土保持规划实施情况考核评估(治理水土流失面积):目标值为8平方公里，实际完成治理水土流失面积18.5平方公里。完成情况说明：涉农资金150万实施“罗定市围底镇水土流失治理工程”项目完成实施崩岗治理10座，排灌渠8条，封禁治理5000h㎡，完成治理水土流失面积0.0348平方公里。我市水利、林业、自然资源等相关部门和社会力量开展水土保持综合治理，共完成新增水土流失治理面积18.5平方公里、林业部门实施营造水源涵养林（水土保持林）、封禁治理等措施完成治理16.5平方公里，农业部门实施高标准农田措施完成治理2平方公里。

13.全面推行林长制。2023年省下达我市全面推行林长制任务造林及抚育：完成新造林抚育项目9512亩（其中2021年新造林抚育面积3112亩、2022年新造林抚育面积6400亩。目前所有任务均按期完成并支出。

14.自然保护地整合优化。2023年省下达我市自然保护地整合优化任务：自然保护地范围边界矢量化数据制作任务工作量完成率达70%。自然保护区科学考察任务工作量完成率达750%。自然保护区管控分区划度任务工作量完成率达70%。我市已于2021年完成以上三项指标70%任务量，超额完成任务。

15.林业有害生物防控。2023年省下达我市林业有害生物防控任务：（1）松材线虫病的预防与除治、疫点镇拔除和薇甘菊防治面积3000亩、林地红火蚁防治面积1000亩、马尾松毛虫防治面积16000亩的监测、防治、检疫和国家级中心测报点监测等工作（2）外来入侵物种普查、标本采集、鉴定、制作成标本和成果报告等工作。目前所有任务均完成。

16.食用林产品监测.2023年省下达我市食用林产品检测任务60批次，目前所有任务均完成。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

对绩效目标和绩效指标未完成，或绩效完成量超过年初设定指标值（30%）的事项，认真分析原因，研究提出下一步改进措施。政策执行或项目实施中存在的问题、原因分析和改进措施。

1.偏离绩效目标的原因。

截至2023年底，我市2023年省级涉农资金支出2904.02万元，执行率38.74%，共实施涉农项目45个（其中完工30个、建设中15个），已基本完成项目年度绩效目标项目40个，还有5个项目尚未建设完成年度绩效目标。主要还是由于部分涉农项目前期谋划不成熟，实施方案编制不够完善，项目后期调规及用地等问题解决时间久等多方面原因。致使资金下达后，项目未能及时开工建设，导致项目在年底前未能建成及验收，无法进行绩效自评等相关工作，从而偏离绩效目标。

2.下一步的改进措施

（1）加强组织领导。落实部门资金使用和项目管理主体责任，加强涉农资金日常管理。市涉农资金统筹整合领导小组进一步加强组织领导，根据工作需要定期或不定期召开工作会议，讨论研究我市涉农项目实施进展情况，强化分类指导、实施重点督办、确保有序推进。对连续多月项目实施进度较慢且支出进度较慢的部门或项目实施单位，进行实地调研、书面提醒等方式落实整改，在合法合规的前提下加快推进我市涉农项目建设进度和资金使用进度，确保财政资金尽早落地见效。

（2）直面问题，想方设法解决项目推进中遇到的堵点、难点。虽然2023年，在财力方面，我市不断加大增收节支工作力度，树牢过紧日子思想，全力保障涉农资金支出；在推进项目方面，我市多次组织召开涉农工作会议，并通过每月通报、提醒函等多种方式促进项目进度。但根据截至2023年12月31日实际情况，我市涉农资金支出使用和项目推进进度仍不够理想，我市将认真分析其原因，主动担当作为，想方设法解决资金支出及项目推进中遇到的堵点、难点，积极破解关键制约因素，继续加快推进涉农资金项目，提高涉农资金支出进度。

（3）落实常态化抓支出工作机制。坚持“每月一报”工作机制：一是对进度严重滞后、财政资金滞留多的项目资金及时调整到实施进度快、存在资金缺口的项目，或调整安排用于项目库中审查通过的其他涉农项目。二是按照“谁建设、谁负责”原则，将项目资金使用管理责任落实到具体单位和具体责任人，做到项目建设有人管、管理责任有人负。对已形成工程实物量的，符合支出要求的，争取全力保障涉农资金支出，做到应支尽支。

（4）继续做好业务知识培训、沟通联动等工作。一是加强对各单位涉农资金项目工作人员的业务知识培训，加快涉农资金项目推进流程，提高流程申报相关资料的完善度。二是加强镇（街）与部门的协调联动，及时跟进项目实施进度，加快推进2023年涉农资金项目。切实把涉农资金这笔宝贵的财富用足用好、用出成效。三是举一反三，认真做好2024年涉农资金统筹整合工作，力争资金使用效率明显提升，为乡村振兴战略实施提供支撑，助力“百千万工程”高质量发展。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

将绩效自评结果作为下一年度安排涉农资金分配的重要依据，对于未能按时提供绩效自评报告、绩效自评结果与实际情况出入较大、或绩效较差部门，将视情况采取压减该部门下一年度的涉农资金额度。

我市的涉农资金项目分配情况将通过罗定市人民政府门户网站向社会进行公开公示。

六、其他需要说明的问题

中央巡视、各级审计和财政监督中尚未发现相关问题。
