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为深入践行习近平生态文明思想，贯彻落实党中央、国务院关于实施乡村振兴战略、推进农村人居环境整治的系列决策部署，根据《云浮市农村生活污水治理攻坚行动方案（2021-2025年）》工作要求，加快农村生活污水治理，补齐人居环境短板，结合我市实际，制定本方案。

一、总体要求

（一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入实施乡村振兴战略，按照我省关于实施“三农”领域突出短板“九大攻坚”行动的要求，以提高农村生活污水治理率、设施有效运行率和村民满意率为目标，因地制宜选择治理模式，提高工程建设质量，提升运维保障水平，强化农村基层社会治理实践，促进农村生态环境明显改善，为全面推进乡村振兴奠定坚实的生态环境基础。
（二）基本原则

突出重点、有序推进。优先治理人口规模大且居住集中区域、村民治理需求迫切、中心村、水源保护区、乡村振兴示范带、重点流域等重点区域内农村生活污水。结合各镇（街道）实际情况，差别化设置治理目标任务。
因地制宜、一村一策。根据村庄人口规模、地理环境、排水现状等，确定“一村一策”治理模式，优先选择成熟可靠、低成本、易维护的处理工艺。对于人口少、周边受纳水体丰富的村庄优先采用资源化利用模式。
完善机制、建管并重。建立健全长效运维管护机制，统筹谋划推动处理设施、管网的建设和运行维护。强化工程建设质量监督管理，确保建一个成一个，畅通社会监督渠道，切实保障设施有效长期运行。
明确责任、公众参与。压实属地政府主体责任，充分发挥镇村组织和农民工匠作用，调动农民参与积极性，提高农民参与度，畅通村民监督反馈渠道，保障农民的决策权、参与权与监督权。

多元投入、形成合力。积极申报中央专项资金及省级涉农资金，用好相关金融政策，拓宽资金筹措渠道，建立健全财政负担、企业投资、镇村自筹和社会支持的多元投入机制。

二、工作目标

（一）总体目标

以人口规模大且居住集中区域、中心村、饮用水水源保护区、乡村振兴示范带和重点流域等重点区域范围梯次推进农村生活污水建设治理。

——到2025年底，罗定市农村生活污水治理率达75%以上，农村生活污水处理设施有效运行率不低于70%，村民满意率不低于80%，基本建立有制度、有标准、有队伍、有经费、有监督的“五有”运维管理体系。

（二）年度目标

——到2023年底前，新增完成193个自然村农村生活污水治理，治理率达到59%以上，力争设施有效运行效率达70%以上。
——到2024年底前，新增完成350个自然村农村生活污水治理，农村生活污水治理率达到69%以上，基本完成老旧、破损处理设施升级改造工作。
——到2025年底前，新增完成235个自然村农村生活污水治理，农村生活污水治理率达到75%以上，村民满意率不低于80%，建立有制度、有标准、有队伍、有经费、有监督的长效运维管理体系。
三、工作任务

（一）因地制宜，示范带动，梯次推进农村污水治理
1.突出重点。优先治理人口规模大且居住集中区域、村民治理需求迫切、中心村、饮用水水源保护区、乡村振兴示范带、重点流域及其他重点治理区域内的村庄。位于城镇周边的自然村优先纳入城镇生活污水处理厂处理，并加强配套管网的建设；人口规模较大且相对聚集的村庄可建设污水处理设施及配套管网；人口规模小、居住分散的自然村或片区，在无黑臭水体且周边水环境容量足够的前提下，就近就地污水资源化利用。纳入合并、撤并、搬迁及城市化改造计划的自然村可结合规划合理安排生活污水治理工作。
2.示范引领。在罗镜镇（南片区）、围底镇（东片区）、素龙街道（中部区）、加益镇和泗纶镇（西片区）及罗平镇（东南片区），分别选择罗镜镇的龙岩村（会城、邱屋、岭脚村）、围底镇的莲塘头村（莲塘头）、素龙街道的新塘村（新塘）、加益镇的木寨村（木寨、合水村）、泗纶镇的胜乐村（大书馆、龙园岗、广醒、风柜口）和高和村（大办、陈屋村）及罗平镇的双莲村（双莲）作为示范点，探索农村生活污水治理结合乡村振兴和黑臭水体一体化整治，统筹推进农村改厕与生活污水治理。
3.明晰任务。2023年至2025年，新增累计完成778个自然村农村生活污水的治理。各年度各镇（街道）工作任务见附件5。各镇（街道）根据攻坚任务清单有序推进工作，按时完成农村污水治理任务。
（责任单位：各镇人民政府、街道办事处;指导单位: 云浮市生态环境局罗定分局牵头，罗定市农业农村局、市发展和改革局、市自然资源局、市住房和城乡建设局、市水务局等按职责负责。）
（二）高质量推进新增治理设施建设
1.合理选择处理工艺。新建处理设施及配套管网的村庄，优先采用无动力厌氧+人工湿地污水处理等具有投入少、运行成本低特点的系统，尽量减少分散一体化设施数量。
2.开展农村生活污水收集管网建设。纳入治理范围的自然村实现污水应收尽收，优化管网布局，实现管网周边农户应接尽接。
3.加强建设质量管控。严格按照《广东省农村生活污水治理技术指引（试行）》《广东省农村生活污水处理设施建设技术规程》《广东省农村生活污水处理设施运营维护与评价标准》等相关建设标准规范等要求，严把设计关、材料关、施工关、验收关，确保设施正常运行，保证资金使用效率和项目达到预期目标。

（责任单位：各镇人民政府、街道办事处；指导单位：罗定市住房和城乡建设局、市水务局牵头，市发展和改革局、市自然资源局、市农业农村局、云浮市生态环境局罗定分局等按职责负责。）
（三）有序推进老旧、废弃设施及问题管网提升改造
2023年底前累计完成41个自然村老旧、废弃设施及问题管网提升改造工程。至2024年底前，完成全部64个老旧、废弃设施及问题管网提升改造工程。
1.老旧、废弃设施提升改造。对于已建老旧、损坏、设计规模不符合实际需求等的设施，开展设施提升改造；对处于建设状态且停滞施工时间较长、主体设施存在质量问题、功能单元缺失导致废弃闲置的老旧、废弃设施开展修复；对闲置的设施宜纳入新建设施运维管理统筹考虑。
2.管网完善与修复。对于污水收集管网配套不完善、覆盖率低的自然村，应充分考虑现有管道基础，延伸主、支管覆盖范围；对于管网存在质量问题、高程设计不合理的自然村，应结合现场实际情况，开展管网修复增效工程；针对管网与设施未接通或衔接不畅的自然村，落实主管与接户管有效衔接；针对管网堵塞的自然村，开展管网清淤和疏通工作。
（责任单位：各镇人民政府、街道办事处；指导单位：罗定市住房和城乡建设局、市水务局牵头，市农业农村局、云浮市生态环境局罗定分局等按职责负责。）

（四）积极推动农村生活污水资源化利用
对于居住较分散，常住人口较少或密度小且不在各级水源保护区的自然村，要充分利用既有水塘和洼地、生化塘、农田、林地、草地或房前屋后小果园、小菜园、小花园、小公园（四小园）等作为消纳处理的受纳体，进行资源化利用。实施资源化利用的自然村应定期开展自然村内主要水体监测和治理成效评估，未达到要求的需结合原因加强整改和管护。至2025年底，新增累计完成309个自然村农村污水的资源化利用。
（责任单位：各镇人民政府、街道办事处；指导单位：市水务局、市农业农村局牵头，市住房和城乡建设局、云浮市生态环境局罗定分局等按职责负责。）

（五）建管并重，推动长效化运维管理
1.明确运维管理责任主体。由罗定市政府为责任主体、乡镇政府和街道办事处为落实主体，鼓励村集体经济组织或村民进行运行维护，建立相应责任制度。罗定市主管部门研究制定具体的运行维护管理办法和考核制度，明确村庄污水治理设施产权归属及设施运维管理单位，合理确定运维主体和模式。镇（街道）牵头落实本行政区域内农村生活污水处理设施和管网的日常运行和维护管理工作。
2.明确运维管理模式。各乡镇政府合理选择城乡一体化运维、第三方专业运维、村民自运维等运维模式，制定或完善《农村生活污水处理设施运行维护管理办法》并抓紧印发实施。部分规模较小、工艺简单、运行维护技术要求较低的农村生活污水处理设施，可由镇（街道）委托村（居）委会运行维护，并将运行维护管理工作落实到村（居）委会具体责任人。有条件的地区可将全区城镇污水处理厂、污水管网、合流管网、雨污泵（闸）站及城区主干道排水设施实行一体化管理，切实理顺排水管理体制。
3.加强人员管理培训。各运维单位应遵守有关规定，明确专职人员，做好运行记录，定期开展运行维护培训。各级管理机构应对运维队伍进行专业知识、运维操作等方面的岗前现场培训，应当建立运行维护管理工作考核和年度报告制度。
4.严格水质监测。要落实国家、省、市关于农村生活污水处理设施水质监测的要求，云浮市生态环境局罗定分局定期开展日处理能力20吨及以上的农村生活污水处理设施出水水质监测，实时掌握设施运行情况，建立数据台账。每年对各乡镇至少开展四次农村生活污水处理设施运维情况抽查，对发现设施运行不正常、出水水质不达标等问题的，提出限期整改要求，逾期未整改到位的，约谈相关单位负责人。
（责任单位：各镇人民政府、街道办事处；指导单位：云浮市生态环境局罗定分局、市住房和城乡建设局牵头，市发展和改革局、市财政局、市水务局、市农业农村局按职责负责。）

（六）提升镇级污水治理能力
继续推进镇级污水处理厂及配套管网建设，消除镇区管网空白区，提高污水收集率和处理率。加快推进镇级污水处理厂提标改造，提升污水处理厂运行效率。
（责任单位：各镇人民政府、街道办事处；指导单位：市住房和城乡建设局牵头，市发改局、市水务局、云浮市生态环境局罗定分局等按职责负责。）

（七）探索实施数字化监督管理
鼓励有条件的镇街建立农村生活污水治理数字化管理系统，建立电子台账，通过电量、流量数据、视频监控等方式进行实时监管，开展数据信息的分析预警，逐步实现基础信息数字化、问题处置便捷化、辅助决策智能化。
（责任单位：市政务服务数据管理局；云浮市生态环境局罗定分局牵头，市住房和城乡建设局、市水务局、市农业农村局等按职责配合。）
（八）多渠道筹措资金
全市农村生活污水治理工程测算资金需求共约12.79亿元。其中纳入城镇污水处理系统管网建设工程投资估算约0.82亿元，新建污水处理设施及配套管网建设工程投资估算约9.21亿元，资源化利用投资估算约1.00亿元，管网修复和老旧设施改造工程投资估算约1.14亿元，2021-2025年全市设施及管网运维资金合计约0.63亿元。
一是积极争取中央和省级财政补助资金，加强与生态环境、住建、农业农村等部门之间的沟通协调，做好农村生活污水治理项目库储备工作；二是通过增发政府专项债券、申请国开行等政策性银行中长期低息贷款等方式拓宽资金筹措渠道；三是鼓励和引导企业、社会团体、个人等社会力量，通过投资、捐助、认建等形式，参与农村生活污水治理设施建设；四是在条件成熟区域，鼓励探索建管一体化、供排一体化，推行使用者付费运营模式，合理确定付费标准，研究考虑将污水处理成本纳入供水或生活垃圾处理费用；五是在基础条件薄弱地区，可结合《广东省在农业农村基础设施建设领域积极推广以工代赈方式的实施意见》有关要求，推行以工代赈。
（责任单位：各镇人民政府、街道办事处；指导单位：罗定市财政局、市农业农村局牵头，市发展和改革局、市住房和城乡建设局、市水务局、云浮市生态环境局罗定分局按职责负责）。
四、保障措施

（一） 强化组织领导

强化组织领导，将农村生活污水整治作为一项整治任务来抓。高位推进抓攻坚，成立全市“农村生活污水集中攻坚战”领导小组，建议市长任组长、常务副市长任常务副组长，其他副市长、市政府党组成员副组长，市委相关部门和市政府部门主要领导为成员。任务分解抓攻坚，就整治任务进行分解量化，以分片包干的方式，明确每个片区专项整治的市政府牵头副市长、牵头部门和配合部门，建立健全了任务清单、进度清单、工作清单、推进措施。跟踪督导抓攻坚，深入攻坚现场，实施督导检查，查“病灶”、找“病因”、拔“病根”，破解责任链条、制度成果、管理办法、工作机制等制度机制难题。
（二）加强资金保障

建立农村生活污水治理项目库，争取申报中央、省专项资金支持，按相应比例统筹安排和使用土地出让收益、省级重点流域生态保护补偿资金、乡村振兴试点示范专项资金等涉农、涉水资金，保障农村生活污水治理设施建设及运维。建立和完善多元投入机制，畅通项目合作渠道，可研究政府直接投资和注入投资项目资本金相结合的方法筹集建设资金。积极推行生态环境导向的开发模式（EOD模式），发挥政府投资撬动作用，采取以奖代补、先建后补、以工代赈等多种方式，吸引各方人士通过投资、捐助、认建形式，支持农村生活污水治理项目建设和运行维护，逐步探索多元化的运行保障机制。

（三）落实政策支持

建立涉及项目立项、用地、规划、环评、招投标等环节的绿色联动审批通道，合理简化审批程序，提高审批效率。落实农村生活污水治理设施用电、用地和运维经费保障支持政策，保障农村生活污水处理设施用地需求，减轻设施运行成本。财政部门要按规定程序办理资金拨付手续，根据项目建设进度及时落实资金。

（四）
加强技术支撑

组建地方专家库，组织高等院校、科研机构等针对我市农村生活污水治理存在的问题和难点开展驻点型专题研究，不断提升我市农村污水治理水平。加强实用技术以及成功示范案例推介交流，提供生活污水处理设施从管网设计施工、处理技术产品选用、设施建设安装到日常运行维护等全过程管理指导和技术培训。

（五）强化监督考核

成立工作专班，统筹协调、督促指导集中攻坚行动，突出“专业”“专心”，市政府将派出综合督查组，以分片包干的方式，坚持每季度至少一次，核查各片区主要责任部门建设进度和资金落实情况。定期评估生活污水处理设施建设及运营维护情况，将已建污水处理设施是否真正起作用、发挥效益作为督查考核评判要点之一。会同组织部门，加强考核结果的运用。

附件1 罗定市涉及重点区域村庄的类型与名称

	序号
	重点区域村庄类型
	涉及的重点区域名称
	涉及（待）治理的自然村总数（个）

	1
	人口规模大且集中的村庄
	船步镇船船北村委会、船东村委会、大围村委会、蓝村村委会、龙岗村委会、云罗村委会；附城街道塔脚村委会、同仁村委会；华石镇大未村委、古范村委、莫村村委；罗平镇古莲冲村委会、罗周围村委会、牛路村委会、平垌村委会、双莲村委会、泗盆村委会、榃北村村委会、榃西村委会、榃阳村委会、榃西村委；满塘镇满东村委；双东街道双东村委；泗纶镇连城村委、荣安村委；素龙街道大榄村委会、凤塘村委会、凤西村委会、马兰村委会、平南村委会、上宁村委会、思围村委会、潭井村委会、桃子埇村委会、新塘村委会、埇表村委会、中村村委会；太平镇励志村委、埒口村委、木利村委、太西村委、潭白村委；围底镇城围村委会、古模村委会、宦塘村委会、朗社村委会、莲塘头村委会、秋风村委会、陀埇村委会、文岗村委会、杨村村委会等
	75

	2
	中心村
	连州镇连北村委、围底镇五华村委、榃滨镇榃滨村委、罗平镇古莲冲村委、罗平镇榃东村委、船步镇红岭村委
	14

	3
	水源保护区
	黎木坑水库水源保护区、山垌水库水源保护区、云河水源保护区、罗光水库水源保护区、泗纶河上电站水源保护区、蒲垌石氹面饮用水源保护区、湘垌水库水源保护区、高竹村铁路坑水源保护区、双合上云河尾水源保护区
	11

	4
	乡村振兴示范带
	“十里长虹”乡村振兴风貌带、“竹梦世界 稻乡泗纶” 乡村振兴风貌带
	54

	5
	重点流域
	罗定江流域
	210

	小计（去掉重复）
	346


注：（待）治理统计时间为2022年。
附件2 罗定市各镇街农村生活污水治理示范点
	序号
	片区
	镇（街）
	行政村
	自然村
	治理模式
	备注

	1
	南片区
	罗镜镇
	龙岩村委
	会城、邱屋、岭脚村
	建设处理设施
	/

	2
	东片区
	围底镇
	莲塘头村
	莲塘头
	建设处理设施
	/

	3
	西片区
	加益镇
	木寨村委
	木寨、合水村
	建设处理设施
	/

	4
	
	泗纶镇
	胜乐村委
	大书馆、龙园岗、广醒、风柜口
	建设处理设施
	乡村振兴风貌带

	5
	
	泗纶镇
	高和村委
	大办、陈屋村
	建设处理设施
	/

	6
	中部区
	素龙街道
	新塘村委
	新塘村
	建设处理设施
	/

	7
	东南片区
	罗平镇
	双莲村
	双莲村
	建设处理设施
	乡村振兴风貌带


附件3 罗定市农村生活污水治理分年度攻坚任务及建设费用匡算表
	镇街
	主要治理模式
	2022年
	2023年
	2024年
	2025年

	
	
	新增建设自然村数量
	建设资金匡算（万元）
	新增建设自然村数量
	建设资金匡算（万元）
	新增建设自然村数量
	建设资金匡算（万元）
	新增建设自然村数量
	建设资金匡算（万元）

	船步镇
	小计
	5
	1193
	9
	3373
	12
	1577
	3
	265

	
	建设设施
	2
	405
	8
	3208
	4
	1497
	3
	265

	
	纳厂模式
	3
	788
	1
	165
	/
	/
	/
	/

	
	资源化利用
	/
	/
	/
	/
	8
	80
	/
	/

	分界镇
	小计
	7
	454
	/
	/
	10
	304
	26
	528

	
	建设设施
	7
	454
	/
	/
	3
	250
	2
	315

	
	资源化利用
	/
	/
	/
	/
	7
	54
	24
	213

	附城街道
	小计
	5
	187
	/
	/
	15
	2343
	5
	1390

	
	建设设施
	1
	144
	/
	/
	9
	2248
	5
	1390

	
	资源化利用
	4
	44
	/
	/
	6
	95
	/
	/

	华石镇
	小计
	6
	432
	4
	1796
	1
	17
	/
	/

	
	建设设施
	6
	432
	4
	1796
	1
	17
	/
	/

	加益镇
	小计
	4
	25
	/
	/
	/
	/
	2
	53

	
	建设设施
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	资源化利用
	4
	25
	/
	/
	/
	/
	2
	53

	金鸡镇
	小计
	7
	873
	/
	/
	/
	/
	4
	1184

	
	建设设施
	7
	873
	/
	/
	/
	/
	4
	1184

	黎少镇
	小计
	3
	436
	5
	755
	7
	186
	/
	/

	
	建设设施
	3
	436
	4
	741
	1
	155
	/
	/

	
	资源化利用
	/
	/
	1
	14
	6
	31
	/
	/

	连州镇
	小计
	27
	1911
	1
	150
	13
	1571
	7
	137

	
	建设设施
	18
	1703
	1
	150
	8
	1498
	1
	90

	
	纳厂模式
	1
	124
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	资源化利用
	8
	84
	/
	/
	5
	73
	6
	47

	龙湾镇
	小计
	7
	279
	1
	108
	3
	16
	1
	105

	
	建设设施
	4
	255
	1
	108
	/
	/
	1
	105

	
	资源化利用
	3
	24
	/
	/
	3
	16
	/
	/

	罗镜镇
	小计
	1
	8
	2
	159
	31
	1074
	68
	3414

	
	建设设施
	/
	/
	2
	159
	4
	618
	17
	2607

	
	资源化利用
	1
	8
	/
	/
	27
	456
	51
	807

	罗平镇
	小计
	27
	4674
	10
	3064
	18
	5771
	4
	1129

	
	建设设施
	3
	373
	10
	3064
	16
	5712
	4
	1129

	
	纳厂模式
	23
	4281
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	资源化利用
	1
	20
	/
	/
	2
	59
	/
	/

	满塘镇
	小计
	7
	552
	6
	1258
	1
	290
	/
	/

	
	建设设施
	6
	543
	6
	1258
	1
	290
	/
	/

	
	资源化利用
	1
	10
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	苹塘镇
	小计
	18
	1317
	1
	393
	2
	203
	1
	160

	
	建设设施
	11
	1243
	1
	393
	2
	203
	1
	160

	
	资源化利用
	7
	74
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	生江镇
	小计
	7
	620
	/
	/
	16
	1192
	9
	704

	
	建设设施
	7
	620
	/
	/
	6
	1033
	3
	631

	
	资源化利用
	/
	/
	/
	/
	10
	159
	6
	73

	双东街道
	小计
	2
	217
	2
	1229
	10
	1770
	6
	673

	
	建设设施
	2
	217
	2
	1229
	8
	1717
	3
	612

	
	资源化利用
	/
	/
	/
	/
	2
	53
	3
	61

	泗纶镇
	小计
	10
	363
	1
	10
	17
	3798
	3
	225

	
	建设设施
	2
	229
	/
	/
	17
	3798
	2
	203

	
	资源化利用
	8
	134
	1
	10
	/
	/
	1
	22

	素龙街道
	小计
	2
	248
	10
	4987
	17
	6726
	3
	1244

	
	建设设施
	2
	248
	6
	3932
	17
	6726
	3
	1244

	
	纳厂模式
	/
	/
	4
	1056
	/
	/
	/
	/

	太平镇
	小计
	1
	178
	10
	5027
	/
	/
	43
	6135

	
	建设设施
	1
	178
	10
	5027
	/
	/
	28
	5871

	
	资源化利用
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	15
	264

	榃滨镇
	小计
	16
	1461
	5
	261
	19
	251
	3
	115

	
	建设设施
	6
	615
	1
	95
	1
	105
	1
	93

	
	纳厂模式
	9
	835
	1
	140
	/
	/
	/
	/

	
	资源化利用
	1
	12
	3
	26
	18
	146
	2
	22

	围底镇
	小计
	3
	163
	13
	6634
	6
	2529
	2
	717

	
	建设设施
	1
	134
	12
	5866
	6
	2529
	2
	717

	
	纳厂模式
	/
	/
	1
	769
	/
	/
	/
	/

	
	资源化利用
	2
	29
	/
	/
	/
	/
	/
	/


附件4罗定市各镇街老旧、废弃设施提升改造及管网修复完善工程清单

	序号
	乡镇
	行政村
	服务自然村名称
	设施名称
	处理规模（吨/日）
	存在主要问题
	提升改造工程类别
	设施修复/提升改造
	管网修复/完善
	工程总投资（万元）
	（计划）完成时间

	1
	船步镇
	船东村委会
	勒标
	船步镇污水处理厂
	3000
	还未建设管网
	管网修复完善
	/
	新建
	500 
	2022年

	2
	船步镇
	船东村委会
	三达
	船步镇污水处理厂
	3000
	还未建设管网
	管网修复完善
	/
	新建
	500 
	2022年

	3
	船步镇
	船北村委会
	田头
	船步镇污水处理厂
	3000
	设施未建设完成，管网未完善
	管网修复完善
	大修
	新建
	500 
	2022年

	4
	附城街道
	丰盛村委会
	崔梁
	崔梁自然村污水处理设施
	30
	未铺设管道，明渠末端截污。
	管网修复完善
	/
	新建
	91 
	2022年

	5
	附城街道
	塔脚村委会
	渔湾
	罗定市第五生活污水处理厂
	10000
	其余部分准备接入新建污水厂
	管网修复完善
	/
	新建
	700 
	2022年

	6
	附城街道
	塔脚村委会
	石龙
	附城街道污水处理厂
	4000
	设施未建设完成，管网未完善
	设施修复/提升改造，管网修复完善
	大修
	新建
	500 
	2023年

	7
	华石镇
	三屋村委会
	新三屋
	新三屋自然村污水处理设施
	60
	设施管护不到位，管网未完善或堵塞
	设施修复/提升改造，管网修复完善
	大修
	中修
	49 
	2023年

	8
	华石镇
	寨脚村委会
	古玉塘村
	古玉塘和乌菜塘村污水站
	20
	设施管护不到位
	设施修复/提升改造，管网修复完善
	小修
	小修
	7 
	2024年

	9
	加益镇
	合江村委会
	三队
	三队自然村污水处理设施
	25
	只接了化粪池污水，生活污水未接入
	管网修复完善
	/
	新建
	80 
	2023年

	10
	加益镇
	合江村委会
	高架
	高架自然村污水处理设施
	25
	设施管护不到位，管网未完善或堵塞
	设施修复/提升改造，管网修复完善
	大修
	小修
	15 
	2023年

	11
	加益镇
	双益村委会
	下马
	加益镇污水处理厂
	600
	正在施工，检查井内管道被淹没，污水存在检查井，还未通入污水处理厂。
	管网修复完善
	/
	新建
	200 
	2023年

	12
	加益镇
	双益村委会
	上马
	加益镇污水处理厂
	600
	污水厂在试运行阶段。管网正在施工。
	管网修复完善
	/
	新建
	200 
	2023年

	13
	金鸡镇
	洪塘村委会
	田心
	田心自然村污水处理设施
	30
	设施管护不到位，管网未完善或堵塞
	设施修复/提升改造，管网修复完善
	大修
	小修
	66 
	2023年

	14
	金鸡镇
	金鸡镇坪塘村委会
	大罩
	大罩污水处理池
	20
	管网破损
	管网修复完善
	大修
	小修
	45 
	2023年

	15
	金鸡镇
	金鸡镇坪塘村委会
	化龙岗
	化龙岗污水处理池
	20
	设施管护不到位，管网堵塞
	设施修复/提升改造，管网修复完善
	大修
	小修
	23 
	2023年

	16
	金鸡镇
	金鸡镇坪塘村委会
	鸡岭
	鸡岭污水处理池
	30
	设施和管网未完善
	设施修复/提升改造，管网修复完善
	大修
	大修
	56 
	2024年

	17
	金鸡镇
	金鸡镇坪塘村委会
	榄榜
	榄榜污水处理池
	30
	设施和管网未完善
	设施修复/提升改造，管网修复完善
	大修
	大修
	66 
	2024年

	18
	黎少镇
	大塘村委会
	大塘二
	大塘二自然村污水处理设施
	50
	污水收集处理效果较差
	设施修复/提升改造，管网修复完善
	大修
	小修
	35 
	2023年

	19
	连州镇
	万车村委会
	古屯
	古屯自然村污水处理设施
	20
	设施未建设完成
	设施修复/提升改造，管网修复完善
	大修
	小修
	33 
	2023年

	20
	连州镇
	木坪村委会
	松木脚
	松木脚自然村污水处理设施
	20
	设施管护不到位，管网未完善或堵塞
	设施修复/提升改造，管网修复完善
	大修
	小修
	26 
	2023年

	21
	连州镇
	连州村委会
	连州寨
	连州镇污水处理厂
	300
	设施未建设完成，管网未完善
	管网修复完善
	大修
	新建
	200 
	2022年

	22
	连州镇
	连州村委会
	圩头
	连州镇污水处理厂
	300
	设施未建设完成，管网未完善
	管网修复完善
	大修
	新建
	200 
	2022年

	23
	罗镜镇
	塘埇村委会
	发扬
	发扬自然村污水处理设施
	20
	仅有设施，未建管网
	管网修复完善
	/
	新建
	197 
	2023年

	24
	罗镜镇
	红光村委会
	崔屋
	崔屋自然村污水处理设施
	20
	已有设施，管网未建
	管网修复完善
	/
	新建
	139 
	2023年

	25
	罗镜镇
	镜南村委会
	东风
	东风自然村污水处理设施
	20
	管网未建
	管网修复完善
	/
	新建
	103 
	2023年

	26
	罗镜镇
	龙星村委会
	古调坡
	古调坡自然村污水处理设施
	20
	管网未建
	管网修复完善
	/
	新建
	135 
	2023年

	27
	罗平镇
	平垌村委会
	大屋垌
	大屋垌自然村污水处理设施
	50
	未安装机电设备、无盖板、未安装机电设备
	设施修复/提升改造，管网修复完善
	大修
	中修
	571 
	2022年

	28
	罗平镇
	榃阳村委会
	榃阳
	榃阳自然村污水处理设施
	24
	设施未建设完成
	设施修复/提升改造，管网修复完善
	大修
	中修
	157 
	2023年

	29
	罗平镇
	竹围村委会
	竹围
	竹围自然村污水处理设施
	20
	设施管护不到位，管网未完善或堵塞
	设施修复/提升改造，管网修复完善
	大修
	小修
	185 
	2023年

	30
	罗平镇
	古莲冲村委会
	古莲冲
	罗平镇污水处理厂
	1000
	设施未建设完成，管网未完善
	设施修复/提升改造，管网修复完善
	大修
	新建
	200 
	2023年

	31
	罗平镇
	山田村委会
	乌石垌
	罗平镇污水处理厂
	1000
	设施未建设完成，管网未完善
	设施修复/提升改造，管网修复完善
	大修
	新建
	150 
	2022年

	32
	满塘镇
	满南村委会
	桅秆
	桅秆自然村污水处理设施
	24
	设施管护不到位，管网未完善或堵塞
	设施修复/提升改造，管网修复完善
	大修
	小修
	54 
	2023年

	33
	满塘镇
	黄金满村委会
	思罗
	思罗自然村污水处理设施
	30
	设施管护不到位，管网未完善或堵塞
	设施修复/提升改造，管网修复完善
	大修
	小修
	40 
	2023年

	34
	满塘镇
	石碑村委会
	邹屋
	满塘镇污水处理厂
	1000
	设施未建设完成，管网未完善
	管网修复完善
	/
	新建
	250 
	2023年

	35
	苹塘镇
	良官村委会
	山下
	山下自然村污水处理设施
	30
	设施管护不到位，管网破损
	设施修复/提升改造，管网修复完善
	大修
	小修
	56 
	2022年

	36
	苹塘镇
	良官村委会
	隔江
	隔江自然村污水处理设施
	53
	设施管护不到位，管网未完善或堵塞
	设施修复/提升改造，管网修复完善
	大修
	小修
	106 
	2022年

	37
	苹塘镇
	龙吉村委会
	磨针
	磨针自然村污水处理设施
	60
	设施管护不到位，管网堵塞
	设施修复/提升改造，管网修复完善
	大修
	中修
	222 
	2022年

	38
	苹塘镇
	苹塘镇良官村委会
	金桔
	金桔污水处理池
	30
	管网未完善
	管网建设
	小修
	大修
	178 
	2023年

	39
	苹塘镇
	苹塘镇良官村委会
	深坑边
	深坑边污水处理池
	55
	管网破损
	管网修复完善
	小修
	大修
	183 
	2023年

	40
	苹塘镇
	苹塘镇周沙村委会
	乌龙
	乌龙污水处理池
	70
	未接入户
	管网修复完善
	小修
	大修
	462 
	2024年

	41
	苹塘镇
	良官村委会
	龙塘
	龙塘污水处理站
	60
	管网堵塞
	管网修复完善
	小修
	大修
	105 
	2024年

	42
	苹塘镇
	龙吉村委会
	状元窿
	状元窿污水处理池
	70
	管网堵塞
	管网修复
	/
	中修
	138 
	2024年

	43
	生江镇
	生江村委会
	新蓬
	新蓬自然村污水处理设施
	30
	管网未建设
	管网修复完善
	大修
	小修
	39 
	2023年

	44
	生江镇
	里午村委会
	石氹十队
	石氹十队自然村污水处理设施
	24
	管网未建设
	管网修复完善
	大修
	小修
	50 
	2023年

	45
	生江镇
	生江村委会
	北埇
	北埇村污水处理设施
	30
	设施未建设完成，管网未完善
	管网修复完善
	/
	小修
	27 
	2023年

	46
	双东街道
	白荷村委会
	新开坝
	新开坝污水处理设施
	50
	未敷设管道，明渠末端截污。
	管网修复完善
	新建
	大修
	123 
	2024年

	47
	双东街道
	大同村委会
	界牌
	界牌污水处理设施
	40
	其余部分准备接入新建污水厂
	管网修复完善
	/
	大修
	393 
	2024年

	48
	泗纶镇
	松南村委会
	厂底
	厂底自然村污水处理设施
	24
	设施未建设完成，管网未完善
	设施修复/提升改造，管网修复完善
	大修
	小修
	16 
	2023年

	49
	泗纶镇
	沙底村委会
	云岭大寨
	云岭大寨自然村污水处理设施
	12
	设施管护不到位，管网未完善或堵塞
	设施修复/提升改造，管网修复完善
	/
	新建
	134 
	2023年

	50
	素龙街道
	思围村委会
	思围
	思围自然村污水处理设施
	20
	设施管护不到位
	设施修复/提升改造，管网修复完善
	大修
	小修
	231 
	2023年

	51
	素龙街道
	思围村委会
	文貌
	文貌自然村污水处理设施
	50
	只接了化粪池污水，生活污水未接入
	管网修复完善
	大修
	中修
	327 
	2023年

	52
	素龙街道
	龙税村委会
	古城
	古城自然村污水处理设施
	10
	设施管护不到位，管网未完善或堵塞
	设施修复/提升改造，管网修复完善
	大修
	小修
	77 
	2023年

	53
	素龙街道
	素龙村委会
	琴棋塘
	素龙镇污水处理厂
	3000
	正在施工，检查井内管道被淹没，污水存在检查井，还未通入污水处理厂。
	管网修复完善
	/
	新建
	300 
	2023年

	54
	素龙街道
	赤坎村委会
	金钱岗
	素龙镇污水处理厂
	3000
	污水厂在试运行阶段。管网正在施工。
	管网修复完善
	大修
	新建
	300 
	2023年

	55
	素龙街道
	赤坎村委会
	赤坎二
	素龙街道污水处理厂
	3000
	设施管护不到位，管网未完善或堵塞
	设施修复/提升改造，管网修复完善
	大修
	新建
	300 
	2022年

	56
	太平镇
	古龙村委会
	官导岗
	官导岗自然村污水处理设施
	30
	管网破损
	管网修复完善
	大修
	小修
	83 
	2023年

	57
	太平镇
	太北村委会
	地五
	地五自然村污水处理设施
	12
	设施管护不到位，管网堵塞
	设施修复/提升改造，管网修复完善
	/
	新建
	93 
	2023年

	58
	太平镇
	西良村委会
	翁屋
	翁屋自然村污水处理设施
	12
	设施和管网未完善
	设施修复/提升改造，管网修复完善
	大修
	小修
	113 
	2023年

	59
	太平镇
	太东村委会
	岗头山
	岗头山村污水处理设施
	12
	设施和管网未完善
	设施修复/提升改造，管网修复完善
	/
	小修
	26 
	2023年

	60
	围底镇
	渡头村委会
	下垌
	下垌自然村污水处理设施
	24
	污水收集处理效果较差
	设施修复/提升改造，管网修复完善
	大修
	大修
	424 
	2023年

	61
	围底镇
	文岗村委会
	瓦屋岗
	瓦屋岗污水处理站
	170
	设施未建设完成
	设施修复/提升改造，管网修复完善
	小修
	大修
	431 
	2023年

	62
	围底镇
	文岗村委会
	塘头岗
	塘头岗污水处理站
	60
	设施管护不到位，管网未完善或堵塞
	设施修复/提升改造，管网修复完善
	小修
	大修
	93 
	2023年

	63
	围底镇
	文岗村委会
	新屋
	新屋污水处理站
	20
	设施未建设完成，管网未完善
	管网修复完善
	小修
	大修
	92 
	2024年

	64
	围底镇
	朗社村委会
	塘角
	塘角污水处理池
	20
	设施未建设完成，管网未完善
	管网修复完善
	/
	小修
	35 
	2024年


附件5 罗定市各镇街一村一策治理台账（2021-2025年）
	序号
	乡镇
	行政村
	自然村
	户籍户数
	常住人口
	主要治理模式
	纳入污水厂名称
	初步建议设施采用的治理工艺
	初步建议采用的资源化模式
	筹建费用（万元）
	是否位于重点区域
	重点区域类别
	（拟）完成治理时间

	1
	船步镇
	船北村委会
	田头
	188
	565
	纳厂模式
	船步镇污水厂
	/
	/
	282.5
	否
	/
	2022年

	2
	船步镇
	船北村委会
	园林
	387
	900
	纳厂模式
	船步镇污水厂
	/
	/
	450
	是
	人口规模大且集中的村庄
	2022年

	3
	船步镇
	船北村委会
	红坟
	148
	330
	纳厂模式
	船步镇污水厂
	/
	/
	165
	否
	/
	2023年

	4
	船步镇
	船东村委会
	三达
	30
	110
	纳厂模式
	船步镇污水厂
	/
	/
	55
	否
	/
	2022年

	5
	船步镇
	船东村委会
	勒标
	373
	950
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	475
	是
	人口规模大且集中的村庄
	2023年

	6
	船步镇
	船东村委会
	石碑岗
	225
	812
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	406
	是
	人口规模大且集中的村庄
	2023年

	7
	船步镇
	大围村委会
	文光
	245
	887
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	443.5
	是
	人口规模大且集中的村庄
	2023年

	8
	船步镇
	甘步村委会
	九江
	110
	405
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	202.5
	否
	/
	2022年

	9
	船步镇
	甘步村委会
	旧县
	223
	456
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	228
	否
	/
	2024年

	10
	船步镇
	河背村委会
	南山下
	65
	152
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	76
	否
	/
	2025年

	11
	船步镇
	河背村委会
	棚角垌
	63
	175
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	87.5
	否
	/
	2025年

	12
	船步镇
	河背村委会
	上寨
	92
	202
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	101
	否
	/
	2025年

	13
	船步镇
	红岭村委会
	大陂面
	33
	41
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	0
	否
	/
	2021年

	14
	船步镇
	红岭村委会
	高山脚
	/
	0
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	0
	否
	/
	2021年

	15
	船步镇
	红岭村委会
	簕竹围
	49
	39
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	0
	否
	/
	2021年

	16
	船步镇
	红岭村委会
	门口岗
	/
	0
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	0
	否
	/
	2021年

	17
	船步镇
	红岭村委会
	新屋
	147
	423
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	0
	否
	/
	2021年

	18
	船步镇
	红岭村委会
	合水
	46
	42
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	0
	否
	/
	2021年

	19
	船步镇
	红岭村委会
	黄胆
	61
	14
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	0
	否
	/
	2021年

	20
	船步镇
	红岭村委会
	栗子塘
	39
	26
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	0
	否
	/
	2021年

	21
	船步镇
	红岭村委会
	岭脚
	41
	20
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	0
	否
	/
	2021年

	22
	船步镇
	红岭村委会
	七坑
	54
	87
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	0
	否
	/
	2021年

	23
	船步镇
	红岭村委会
	山口岭
	21
	40
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	0
	否
	/
	2021年

	24
	船步镇
	红岭村委会
	上寨
	28
	59
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	0
	否
	/
	2021年

	25
	船步镇
	红岭村委会
	鹧鸪岭
	/
	405
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	202.5
	是
	中心村
	2022年

	26
	船步镇
	蓝村村委会
	上蓝
	523
	1800
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	900
	是
	人口规模大且集中的村庄
	2023年

	27
	船步镇
	龙岗村委会
	四村
	181
	501
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	250.5
	否
	/
	2023年

	28
	船步镇
	龙岗村委会
	一村
	312
	848
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	424
	是
	人口规模大且集中的村庄
	2024年

	29
	船步镇
	龙岗村委会
	二村
	302
	832
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	416
	是
	人口规模大且集中的村庄
	2024年

	30
	船步镇
	龙岗村委会
	三村
	306
	858
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	429
	是
	人口规模大且集中的村庄
	2024年

	31
	船步镇
	谋平村委会
	凹仔
	29
	54
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	5.4
	否
	/
	2024年

	32
	船步镇
	谋平村委会
	蛤乸氹
	67
	150
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	15
	否
	/
	2024年

	33
	船步镇
	谋平村委会
	和厚
	50
	102
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	10.2
	否
	/
	2024年

	34
	船步镇
	谋平村委会
	江屋
	27
	67
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	6.7
	否
	/
	2024年

	35
	船步镇
	谋平村委会
	龙船塘
	64
	105
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	10.5
	否
	/
	2024年

	36
	船步镇
	谋平村委会
	旗尾
	32
	86
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	8.6
	否
	/
	2024年

	37
	船步镇
	谋平村委会
	上钱
	41
	98
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	9.8
	否
	/
	2024年

	38
	船步镇
	谋平村委会
	石旗垌
	51
	134
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	13.4
	否
	/
	2024年

	39
	船步镇
	云罗村委会
	桂廖
	58
	203
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	101.5
	否
	/
	2023年

	40
	船步镇
	云罗村委会
	屋地寨
	318
	1063
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	531.5
	是
	人口规模大且集中的村庄
	2023年

	41
	船步镇
	云罗村委会
	新安
	81
	199
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	99.5
	否
	/
	2023年

	42
	分界镇
	分界村委会
	枝塘
	75
	140
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	70
	否
	/
	2022年

	43
	分界镇
	金垌村委会
	大菜园
	49
	96
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	0
	否
	/
	2021年

	44
	分界镇
	金垌村委会
	大岭
	28
	22
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	0
	否
	/
	2021年

	45
	分界镇
	金垌村委会
	大岭脚
	41
	62
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	0
	否
	/
	2021年

	46
	分界镇
	金垌村委会
	甘东
	39
	41
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	0
	否
	/
	2021年

	47
	分界镇
	金垌村委会
	高坡
	35
	52
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	0
	否
	/
	2021年

	48
	分界镇
	金垌村委会
	落氹田
	22
	60
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	0
	否
	/
	2021年

	49
	分界镇
	金垌村委会
	上寨
	35
	83
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	0
	否
	/
	2021年

	50
	分界镇
	金垌村委会
	石角
	32
	72
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	0
	否
	/
	2021年

	51
	分界镇
	金垌村委会
	塘基头
	37
	64
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	0
	否
	/
	2021年

	52
	分界镇
	金垌村委会
	新建
	47
	192
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	0
	否
	/
	2021年

	53
	分界镇
	金垌村委会
	寨头
	49
	120
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	0
	否
	/
	2021年

	54
	分界镇
	金垌村委会
	朱砂角
	40
	66
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	0
	否
	/
	2021年

	55
	分界镇
	金垌村委会
	甘西
	48
	46
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	0
	否
	/
	2021年

	56
	分界镇
	金垌村委会
	获耳屋
	26
	57
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	0
	否
	/
	2021年

	57
	分界镇
	金垌村委会
	岭头
	19
	26
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	0
	否
	/
	2021年

	58
	分界镇
	金垌村委会
	三座屋
	38
	103
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	0
	否
	/
	2021年

	59
	分界镇
	金垌村委会
	新城
	38
	86
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	0
	否
	/
	2021年

	60
	分界镇
	金垌村委会
	寨尾
	37
	77
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	0
	否
	/
	2021年

	61
	分界镇
	金河村委会
	牛路口三队
	80
	210
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	105
	否
	/
	2022年

	62
	分界镇
	金河村委会
	开阳寨
	50
	168
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	84
	否
	/
	2024年

	63
	分界镇
	金河村委会
	新屋
	34
	152
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	76
	否
	/
	2024年

	64
	分界镇
	金河村委会
	转水湾
	52
	180
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	90
	否
	/
	2024年

	65
	分界镇
	金河村委会
	湴lang
	43
	86
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	8.6
	否
	/
	2024年

	66
	分界镇
	金河村委会
	大平脚
	25
	80
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	8
	否
	/
	2024年

	67
	分界镇
	金河村委会
	马口寨
	43
	82
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	8.2
	否
	/
	2024年

	68
	分界镇
	金河村委会
	牛路口四队
	42
	110
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	11
	否
	/
	2024年

	69
	分界镇
	金河村委会
	桥头二
	40
	100
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	10
	否
	/
	2024年

	70
	分界镇
	金河村委会
	山塘
	25
	50
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	5
	否
	/
	2024年

	71
	分界镇
	金河村委会
	桥头一
	85
	200
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	20
	否
	/
	2024年

	72
	分界镇
	金河村委会
	跃进
	100
	256
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	25.6
	否
	/
	2024年

	73
	分界镇
	金河村委会
	罗罅岗
	125
	423
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	211.5
	是
	重点流域
	2025年

	74
	分界镇
	金田村委会
	龙甘
	98
	211
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	105.5
	否
	/
	2022年

	75
	分界镇
	金田村委会
	上田二
	55
	92
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	46
	否
	/
	2022年

	76
	分界镇
	金田村委会
	上田三
	41
	88
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	44
	否
	/
	2022年

	77
	分界镇
	金田村委会
	上田一
	56
	89
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	44.5
	否
	/
	2022年

	78
	分界镇
	金田村委会
	下田三
	47
	78
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	39
	否
	/
	2022年

	79
	分界镇
	罗光村委会
	上蓬
	16
	32
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	3.2
	是
	水源保护区
	2024年

	80
	分界镇
	石牌村委会
	万田
	70
	207
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	103.5
	否
	/
	2025年

	81
	分界镇
	石牌村委会
	坝头
	40
	84
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	8.4
	否
	/
	2025年

	82
	分界镇
	石牌村委会
	老屋
	55
	80
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	8
	否
	/
	2025年

	83
	分界镇
	石牌村委会
	彭屋
	51
	103
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	10.3
	否
	/
	2025年

	84
	分界镇
	石牌村委会
	浦湾
	38
	110
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	11
	否
	/
	2025年

	85
	分界镇
	石牌村委会
	山边
	53
	141
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	14.1
	否
	/
	2025年

	86
	分界镇
	石牌村委会
	上角
	64
	138
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	13.8
	否
	/
	2025年

	87
	分界镇
	石牌村委会
	上坑
	36
	102
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	10.2
	否
	/
	2025年

	88
	分界镇
	石牌村委会
	上黎
	34
	81
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	8.1
	否
	/
	2025年

	89
	分界镇
	石牌村委会
	上汶
	27
	80
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	8
	否
	/
	2025年

	90
	分界镇
	石牌村委会
	湾新
	80
	115
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	11.5
	否
	/
	2025年

	91
	分界镇
	石牌村委会
	韦屋
	85
	120
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	12
	否
	/
	2025年

	92
	分界镇
	石牌村委会
	下角
	50
	142
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	14.2
	否
	/
	2025年

	93
	分界镇
	石牌村委会
	下汶
	42
	85
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	8.5
	否
	/
	2025年

	94
	分界镇
	石牌村委会
	中村
	22
	30
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	3
	否
	/
	2025年

	95
	分界镇
	石牌村委会
	建坑
	4
	8
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	0.8
	是
	重点流域
	2025年

	96
	分界镇
	石牌村委会
	北张
	17
	43
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	4.3
	是
	重点流域
	2025年

	97
	分界镇
	石牌村委会
	黄屋
	24
	54
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	5.4
	是
	重点流域
	2025年

	98
	分界镇
	石牌村委会
	半山
	25
	56
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	5.6
	是
	重点流域
	2025年

	99
	分界镇
	石牌村委会
	下黎
	54
	60
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	6
	是
	重点流域
	2025年

	100
	分界镇
	石牌村委会
	南张
	26
	63
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	6.3
	是
	重点流域
	2025年

	101
	分界镇
	石牌村委会
	红丰
	23
	68
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	6.8
	是
	重点流域
	2025年

	102
	分界镇
	石牌村委会
	下坑
	52
	70
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	7
	是
	重点流域
	2025年

	103
	分界镇
	石牌村委会
	新安
	27
	83
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	8.3
	是
	重点流域
	2025年

	104
	分界镇
	石牌村委会
	团结
	110
	215
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	21.5
	是
	重点流域
	2025年

	105
	附城街道
	大旁街村委会
	岭背
	113
	360
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	180
	是
	重点流域
	2024年

	106
	附城街道
	大旁街村委会
	渡头
	134
	480
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	240
	是
	重点流域
	2024年

	107
	附城街道
	大旁街村委会
	天九湾
	65
	200
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	20
	是
	重点流域
	2024年

	108
	附城街道
	大旁街村委会
	长塘
	119
	560
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	280
	是
	重点流域
	2025年

	109
	附城街道
	丰盛村委会
	大沙
	71
	287
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	143.5
	否
	/
	2022年

	110
	附城街道
	高峰村委会
	大巷
	34
	90
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	9
	否
	/
	2022年

	111
	附城街道
	高峰村委会
	邓屋
	52
	137
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	13.7
	否
	/
	2022年

	112
	附城街道
	高峰村委会
	黎屋
	25
	65
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	6.5
	否
	/
	2022年

	113
	附城街道
	高峰村委会
	上角
	104
	345
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	172.5
	是
	重点流域
	2024年

	114
	附城街道
	高峰村委会
	良眉
	107
	386
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	193
	是
	重点流域
	2024年

	115
	附城街道
	康任村委会
	吴屋、彭屋
	50
	145
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	14.5
	否
	/
	2022年

	116
	附城街道
	康任村委会
	元珠
	81
	232
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	116
	否
	/
	2025年

	117
	附城街道
	罗溪村委会
	垌心
	45
	158
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	0
	否
	/
	2021年

	118
	附城街道
	罗溪村委会
	罗锦
	141
	230
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	0
	否
	/
	2021年

	119
	附城街道
	罗溪村委会
	三溪
	223
	249
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	24.9
	否
	/
	2024年

	120
	附城街道
	木护村委会
	白石
	112
	328
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	32.8
	否
	/
	2023年

	121
	附城街道
	平湾村委会
	二步
	175
	286
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	28.6
	否
	/
	2023年

	122
	附城街道
	平西村委会
	勒竹
	75
	402
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	201
	是
	重点流域
	2024年

	123
	附城街道
	平西村委会
	九龙
	147
	508
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	254
	是
	重点流域
	2024年

	124
	附城街道
	平西村委会
	黄泥塘
	26
	86
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	8.6
	是
	重点流域
	2024年

	125
	附城街道
	平西村委会
	坪地
	94
	285
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	28.5
	是
	重点流域
	2024年

	126
	附城街道
	平西村委会
	西安
	220
	780
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	390
	否
	/
	2025年

	127
	附城街道
	平西村委会
	竹围
	105
	632
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	316
	否
	/
	2025年

	128
	附城街道
	平西村委会
	辛屋
	165
	575
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	287.5
	是
	重点流域
	2025年

	129
	附城街道
	塔脚村委会
	石龙
	162
	310
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	155
	是
	重点流域
	2024年

	130
	附城街道
	塔脚村委会
	lang溪
	190
	856
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	428
	是
	人口规模大且集中的村庄、重点流域
	2024年

	131
	附城街道
	塔脚村委会
	钟屋
	30
	78
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	7.8
	是
	重点流域
	2024年

	132
	附城街道
	塔脚村委会
	榃应
	28
	85
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	8.5
	是
	重点流域
	2024年

	133
	附城街道
	塔脚村委会
	黄泥塘
	70
	220
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	22
	是
	重点流域
	2024年

	134
	附城街道
	同仁村委会
	大埇
	181
	363
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	36.3
	否
	/
	2023年

	135
	附城街道
	同仁村委会
	黄糯
	207
	848
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	424
	是
	人口规模大且集中的村庄
	2024年

	136
	附城街道
	新乐村委会
	长元
	93
	304
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	30.4
	否
	/
	2023年

	137
	附城街道
	新乐村委会
	冲才
	221
	677
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	338.5
	否
	/
	2024年

	138
	附城街道
	新民村委会
	冲古口
	110
	290
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	29
	否
	/
	2023年

	139
	华石镇
	大未村委会
	大未村
	339
	1302
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	651
	是
	人口规模大且集中的村庄
	2023年

	140
	华石镇
	大未村委会
	马骤岗
	85
	282
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	28.2
	否
	/
	2023年

	141
	华石镇
	古范村委会
	古范村
	400
	984
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	492
	是
	人口规模大且集中的村庄
	2023年

	142
	华石镇
	荔枝埇村委会
	龙眼寨村
	80
	133
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	66.5
	否
	/
	2022年

	143
	华石镇
	荔枝埇村委会
	新寨村
	39
	133
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	66.5
	否
	/
	2022年

	144
	华石镇
	马路村委会
	大岗埇村
	92
	273
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	136.5
	否
	/
	2023年

	145
	华石镇
	马路村委会
	大寨
	180
	402
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	40.2
	否
	/
	2023年

	146
	华石镇
	马路村委会
	步周岗
	130
	345
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	34.5
	否
	/
	2023年

	147
	华石镇
	莫村村委会
	莫村
	341
	1032
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	516
	是
	人口规模大且集中的村庄
	2023年

	148
	华石镇
	莫村村委会
	下潭乔
	132
	336
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	33.6
	否
	/
	2023年

	149
	华石镇
	莫村村委会
	潭察
	96
	235
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	23.5
	否
	/
	2025年

	150
	华石镇
	三屋村委会
	水口村
	158
	312
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	156
	否
	/
	2022年

	151
	华石镇
	三屋村委会
	旧三屋
	145
	206
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	20.6
	否
	/
	2025年

	152
	华石镇
	双豆村委会
	大塘咀村
	75
	120
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	60
	否
	/
	2022年

	153
	华石镇
	雅言村委会
	平地村
	147
	108
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	54
	否
	/
	2022年

	154
	华石镇
	雅言村委会
	菜朗村
	64
	34
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	17
	否
	/
	2024年

	155
	华石镇
	寨脚村委会
	乌菜塘村
	31
	46
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	0
	否
	/
	2021年

	156
	华石镇
	寨脚村委会
	古玉塘村
	36
	57
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	28.5
	否
	/
	2022年

	157
	加益镇
	木寨村委会
	木寨
	52
	70
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	0
	否
	/
	2021年

	158
	加益镇
	木寨村委会
	上寨
	/
	120
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	0
	否
	/
	2021年

	159
	加益镇
	木寨村委会
	下寨
	/
	181
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	0
	否
	/
	2021年

	160
	加益镇
	木寨村委会
	禾干山
	31
	40
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	4
	否
	/
	2022年

	161
	加益镇
	木寨村委会
	开元
	49
	71
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	7.1
	否
	/
	2022年

	162
	加益镇
	木寨村委会
	新屋
	61
	72
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	7.2
	否
	/
	2022年

	163
	加益镇
	木寨村委会
	寨尾
	48
	64
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	6.4
	否
	/
	2022年

	164
	加益镇
	排阜村委会
	红丰
	80
	200
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	0
	否
	/
	2021年

	165
	加益镇
	排阜村委会
	向前
	88
	255
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	0
	否
	/
	2021年

	166
	加益镇
	排阜村委会
	五华
	99
	192
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	19.2
	否
	/
	2024年

	167
	加益镇
	排阜村委会
	湾队
	65
	185
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	18.5
	否
	/
	2024年

	168
	加益镇
	排阜村委会
	红光
	81
	198
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	19.8
	否
	/
	2024年

	169
	加益镇
	排阜村委会
	旺英
	57
	180
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	18
	否
	/
	2024年

	170
	加益镇
	排阜村委会
	新湾
	62
	168
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	16.8
	否
	/
	2024年

	171
	加益镇
	排阜村委会
	向阳
	104
	249
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	24.9
	是
	重点流域
	2025年

	172
	加益镇
	排阜村委会
	东风
	107
	280
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	28
	是
	重点流域
	2025年

	173
	加益镇
	旺水村委会
	竹云口
	95
	131
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	13.1
	否
	/
	2024年

	174
	金鸡镇
	大垌村委会
	上一
	103
	296
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	148
	否
	/
	2022年

	175
	金鸡镇
	大岗村委会
	黄九墩
	157
	298
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	149
	否
	/
	2022年

	176
	金鸡镇
	会龙村委会
	到燕
	75
	180
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	90
	否
	/
	2022年

	177
	金鸡镇
	罗贯村委会
	乾相
	185
	620
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	310
	是
	重点流域
	2025年

	178
	金鸡镇
	坪塘村委会
	坪塘
	160
	298
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	149
	否
	/
	2022年

	179
	金鸡镇
	石龙村委会
	联石
	112
	296
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	148
	否
	/
	2022年

	180
	金鸡镇
	石龙村委会
	象龙围
	30
	80
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	40
	否
	/
	2022年

	181
	金鸡镇
	石龙村委会
	石龙
	172
	623
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	311.5
	是
	重点流域
	2025年

	182
	金鸡镇
	石龙村委会
	冲口
	212
	512
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	256
	是
	重点流域
	2025年

	183
	金鸡镇
	石龙村委会
	乌獭塘
	263
	612
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	306
	是
	重点流域
	2025年

	184
	金鸡镇
	西岸村委会
	旧屋寨
	120
	298
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	149
	否
	/
	2022年

	185
	黎少镇
	黎少村委会
	车头
	89
	248
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	124
	否
	/
	2022年

	186
	黎少镇
	里塘村委会
	榃罩朗
	71
	175
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	0
	否
	/
	2021年

	187
	黎少镇
	隆久村委会
	横垌
	140
	302
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	30.2
	否
	/
	2023年

	188
	黎少镇
	隆久村委会
	三达
	123
	621
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	310.5
	否
	/
	2025年

	189
	黎少镇
	隆久村委会
	龙久
	230
	620
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	310
	否
	/
	2025年

	190
	黎少镇
	三家店村委会
	子未
	175
	423
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	211.5
	否
	/
	2022年

	191
	黎少镇
	三家店村委会
	上、下六
	181
	450
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	225
	否
	/
	2023年

	192
	黎少镇
	三家店村委会
	新塘
	150
	436
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	218
	否
	/
	2023年

	193
	黎少镇
	三家店村委会
	新寨
	69
	178
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	89
	否
	/
	2023年

	194
	黎少镇
	三家店村委会
	一至五队
	183
	418
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	209
	否
	/
	2023年

	195
	黎少镇
	三家店村委会
	白鸽坪
	57
	135
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	13.5
	否
	/
	2023年

	196
	黎少镇
	三家店村委会
	半坑
	12
	22
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	2.2
	否
	/
	2024年

	197
	黎少镇
	三家店村委会
	大糯
	41
	89
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	8.9
	否
	/
	2024年

	198
	黎少镇
	三家店村委会
	到燕塘
	23
	65
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	6.5
	否
	/
	2024年

	199
	黎少镇
	三家店村委会
	门口垌
	38
	62
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	6.2
	否
	/
	2024年

	200
	黎少镇
	三家店村委会
	牛路弯
	36
	58
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	5.8
	否
	/
	2024年

	201
	黎少镇
	三家店村委会
	榃耍
	8
	12
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	1.2
	否
	/
	2024年

	202
	黎少镇
	榃濮村委会
	头陂、二陂
	119
	310
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	155
	是
	重点流域
	2024年

	203
	黎少镇
	榃泽迳村委会
	金清
	115
	368
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	36.8
	否
	/
	2023年

	204
	黎少镇
	榃泽迳村委会
	新中
	316
	502
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	251
	否
	/
	2025年

	205
	黎少镇
	田心村委会
	小罗塘
	119
	230
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	0
	否
	/
	2021年

	206
	黎少镇
	田心村委会
	高车
	105
	200
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	100
	否
	/
	2022年

	207
	连州镇
	白马村委会
	三屋
	38
	70
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	0
	否
	/
	2021年

	208
	连州镇
	白马村委会
	白马
	93
	160
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	80
	否
	/
	2022年

	209
	连州镇
	白马村委会
	枫梢
	102
	131
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	13.1
	否
	/
	2022年

	210
	连州镇
	白马村委会
	马兰
	72
	134
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	13.4
	否
	/
	2022年

	211
	连州镇
	白马村委会
	清水
	84
	180
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	90
	否
	/
	2025年

	212
	连州镇
	白马村委会
	高垌岭
	53
	70
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	7
	否
	/
	2025年

	213
	连州镇
	白马村委会
	黄榄
	112
	150
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	15
	否
	/
	2025年

	214
	连州镇
	白马村委会
	六迪
	59
	80
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	8
	否
	/
	2025年

	215
	连州镇
	白马村委会
	三斗米
	43
	80
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	8
	否
	/
	2025年

	216
	连州镇
	白马村委会
	山塘
	59
	81
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	8.1
	否
	/
	2025年

	217
	连州镇
	白马村委会
	石挞
	4
	10
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	1
	否
	/
	2025年

	218
	连州镇
	车战村委会
	新德塘
	17
	32
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	0
	否
	/
	2021年

	219
	连州镇
	高垌村委会
	三坳
	160
	286
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	28.6
	否
	/
	2023年

	220
	连州镇
	古榄村委会
	石山脚一
	105
	324
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	162
	是
	重点流域
	2024年

	221
	连州镇
	古榄村委会
	石山脚二
	113
	360
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	180
	是
	重点流域
	2024年

	222
	连州镇
	古榄村委会
	圩头
	121
	374
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	187
	是
	重点流域
	2024年

	223
	连州镇
	古榄村委会
	中心
	131
	404
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	202
	是
	重点流域
	2024年

	224
	连州镇
	古榄村委会
	平迳
	124
	409
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	204.5
	是
	重点流域
	2024年

	225
	连州镇
	古榄村委会
	佛子
	123
	411
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	205.5
	是
	重点流域
	2024年

	226
	连州镇
	古榄村委会
	坑口
	134
	413
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	206.5
	是
	重点流域
	2024年

	227
	连州镇
	古榄村委会
	福在
	27
	99
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	9.9
	是
	重点流域
	2024年

	228
	连州镇
	古榄村委会
	坑二
	30
	107
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	10.7
	是
	重点流域
	2024年

	229
	连州镇
	古榄村委会
	白梅二
	48
	166
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	16.6
	是
	重点流域
	2024年

	230
	连州镇
	古榄村委会
	白梅三
	49
	175
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	17.5
	是
	重点流域
	2024年

	231
	连州镇
	古榄村委会
	坑一
	50
	181
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	18.1
	是
	重点流域
	2024年

	232
	连州镇
	官田村委会
	大蓬
	135
	353
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	35.3
	否
	/
	2023年

	233
	连州镇
	连北村委会
	车头
	100
	248
	纳厂模式
	连州镇污水厂
	/
	/
	124
	是
	中心村
	2022年

	234
	连州镇
	连东村委会
	大冲
	109
	218
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	109
	否
	/
	2022年

	235
	连州镇
	连东村委会
	大田岗
	82
	205
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	102.5
	否
	/
	2022年

	236
	连州镇
	连东村委会
	关塘
	102
	227
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	113.5
	否
	/
	2022年

	237
	连州镇
	连东村委会
	禾地岗
	70
	166
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	83
	否
	/
	2022年

	238
	连州镇
	连东村委会
	梁屋
	79
	178
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	89
	否
	/
	2022年

	239
	连州镇
	连东村委会
	龙门
	92
	225
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	112.5
	否
	/
	2022年

	240
	连州镇
	连东村委会
	马留塘
	84
	188
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	94
	否
	/
	2022年

	241
	连州镇
	连东村委会
	三座屋
	74
	163
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	81.5
	否
	/
	2022年

	242
	连州镇
	连东村委会
	双垌
	64
	175
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	87.5
	否
	/
	2022年

	243
	连州镇
	连东村委会
	榃西
	106
	276
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	138
	否
	/
	2022年

	244
	连州镇
	连东村委会
	樟木
	97
	234
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	117
	否
	/
	2022年

	245
	连州镇
	连东村委会
	圳边
	78
	166
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	83
	否
	/
	2022年

	246
	连州镇
	连东村委会
	黄岭
	61
	138
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	13.8
	否
	/
	2022年

	247
	连州镇
	连东村委会
	圩尾
	39
	85
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	8.5
	否
	/
	2022年

	248
	连州镇
	连东村委会
	石杀岗
	93
	301
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	150.5
	否
	/
	2024年

	249
	连州镇
	连州村委会
	山迳
	66
	100
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	50
	否
	/
	2022年

	250
	连州镇
	连州村委会
	上村
	140
	200
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	100
	否
	/
	2022年

	251
	连州镇
	连州村委会
	榃辣
	57
	90
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	45
	否
	/
	2022年

	252
	连州镇
	连州村委会
	圩头
	104
	275
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	137.5
	否
	/
	2022年

	253
	连州镇
	连州村委会
	江屋
	103
	360
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	36
	否
	/
	2023年

	254
	连州镇
	连州村委会
	鸡公岗
	121
	380
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	38
	否
	/
	2023年

	255
	连州镇
	连州村委会
	黄胆岭
	112
	390
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	39
	否
	/
	2023年

	256
	连州镇
	木坪村委会
	鳌鱼
	139
	299
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	149.5
	否
	/
	2023年

	257
	连州镇
	平北村委会
	平塘
	104
	235
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	23.5
	否
	/
	2024年

	258
	连州镇
	蒲垌村委会
	大屋
	100
	89
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	8.9
	是
	水源保护区
	2022年

	259
	连州镇
	蒲垌村委会
	坑尾
	54
	70
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	7
	是
	水源保护区
	2022年

	260
	连州镇
	蒲垌村委会
	下蒲垌
	47
	42
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	4.2
	是
	水源保护区
	2022年

	261
	连州镇
	万车村委会
	万北
	85
	160
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	80
	否
	/
	2022年

	262
	连州镇
	万车村委会
	街口
	91
	150
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	15
	否
	/
	2022年

	263
	连州镇
	五和村委会
	水口
	123
	365
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	36.5
	否
	/
	2023年

	264
	连州镇
	五和村委会
	佛子
	101
	305
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	30.5
	否
	/
	2023年

	265
	连州镇
	五和村委会
	路塘
	96
	312
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	31.2
	否
	/
	2023年

	266
	连州镇
	五和村委会
	云岗
	122
	385
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	38.5
	否
	/
	2023年

	267
	龙湾镇
	垌旺村委会
	沙瓮口
	71
	265
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	26.5
	否
	/
	2023年

	268
	龙湾镇
	垌旺村委会
	六郎
	72
	221
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	22.1
	否
	/
	2025年

	269
	龙湾镇
	金充村委会
	大郎上
	49
	140
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	0
	否
	/
	2021年

	270
	龙湾镇
	金充村委会
	大郎下
	50
	150
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	0
	否
	/
	2021年

	271
	龙湾镇
	金充村委会
	大郎中
	41
	138
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	0
	否
	/
	2021年

	272
	龙湾镇
	南充村委会
	陈湾
	40
	102
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	51
	否
	/
	2022年

	273
	龙湾镇
	南充村委会
	覃寨
	71
	159
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	79.5
	否
	/
	2022年

	274
	龙湾镇
	南充村委会
	至业口
	41
	135
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	67.5
	否
	/
	2022年

	275
	龙湾镇
	南充村委会
	六对口
	31
	71
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	7.1
	是
	水源保护区
	2024年

	276
	龙湾镇
	南充村委会
	龙湾
	21
	42
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	4.2
	是
	水源保护区
	2024年

	277
	龙湾镇
	南充村委会
	马安
	25
	50
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	5
	是
	水源保护区
	2024年

	278
	龙湾镇
	旗垌村委会
	朝阳
	47
	64
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	0
	否
	/
	2021年

	279
	龙湾镇
	旗垌村委会
	东风
	44
	83
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	0
	否
	/
	2021年

	280
	龙湾镇
	旗垌村委会
	红旗
	44
	68
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	0
	否
	/
	2021年

	281
	龙湾镇
	旗垌村委会
	前进
	75
	136
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	0
	否
	/
	2021年

	282
	龙湾镇
	旗垌村委会
	五七
	34
	69
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	0
	否
	/
	2021年

	283
	龙湾镇
	旗垌村委会
	长征
	80
	112
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	0
	否
	/
	2021年

	284
	龙湾镇
	旗垌村委会
	红卫
	55
	75
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	0
	否
	/
	2021年

	285
	龙湾镇
	旗垌村委会
	红星
	52
	182
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	0
	否
	/
	2021年

	286
	龙湾镇
	旗垌村委会
	燎原
	49
	82
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	0
	否
	/
	2021年

	287
	龙湾镇
	旗垌村委会
	团结
	31
	90
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	0
	否
	/
	2021年

	288
	龙湾镇
	旗垌村委会
	向阳
	21
	34
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	0
	否
	/
	2021年

	289
	龙湾镇
	上赖村委会
	五七
	79
	216
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	108
	否
	/
	2023年

	290
	龙湾镇
	上赖村委会
	塘头
	76
	210
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	105
	否
	/
	2025年

	291
	龙湾镇
	双合村委会
	上云二
	70
	297
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	29.7
	否
	/
	2023年

	292
	龙湾镇
	双合村委会
	双合一
	94
	428
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	42.8
	否
	/
	2023年

	293
	龙湾镇
	双合村委会
	双合二
	62
	225
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	22.5
	否
	/
	2025年

	294
	龙湾镇
	双合村委会
	双合四
	101
	230
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	23
	否
	/
	2025年

	295
	龙湾镇
	棠棣村委会
	田寥
	50
	113
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	56.5
	否
	/
	2022年

	296
	龙湾镇
	棠棣村委会
	大屋
	33
	98
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	9.8
	否
	/
	2022年

	297
	龙湾镇
	棠棣村委会
	坎塘
	21
	59
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	5.9
	否
	/
	2022年

	298
	龙湾镇
	棠棣村委会
	社湾
	32
	86
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	8.6
	否
	/
	2022年

	299
	罗镜镇
	椽安村委会
	一队
	114
	407
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	40.7
	否
	/
	2023年

	300
	罗镜镇
	椽安村委会
	二队
	70
	271
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	27.1
	否
	/
	2023年

	301
	罗镜镇
	椽安村委会
	三队
	85
	271
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	27.1
	否
	/
	2023年

	302
	罗镜镇
	椽安村委会
	四队
	80
	304
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	30.4
	否
	/
	2023年

	303
	罗镜镇
	椽安村委会
	三团队
	94
	420
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	42
	否
	/
	2023年

	304
	罗镜镇
	椽安村委会
	沙墩队
	90
	384
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	38.4
	否
	/
	2023年

	305
	罗镜镇
	椽安村委会
	西队
	88
	385
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	38.5
	否
	/
	2023年

	306
	罗镜镇
	椽安村委会
	东队
	108
	464
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	46.4
	否
	/
	2023年

	307
	罗镜镇
	椽安村委会
	坑基底
	83
	289
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	28.9
	否
	/
	2023年

	308
	罗镜镇
	椽安村委会
	五队
	75
	195
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	19.5
	否
	/
	2025年

	309
	罗镜镇
	椽安村委会
	六队
	60
	128
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	12.8
	否
	/
	2025年

	310
	罗镜镇
	大平岗村委会
	红心
	38
	98
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	9.8
	是
	重点流域
	2025年

	311
	罗镜镇
	大平岗村委会
	立大志
	60
	143
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	14.3
	是
	重点流域
	2025年

	312
	罗镜镇
	大平岗村委会
	四面塘
	65
	121
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	12.1
	是
	重点流域
	2025年

	313
	罗镜镇
	大平岗村委会
	永红
	80
	101
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	10.1
	是
	重点流域
	2025年

	314
	罗镜镇
	大平岗村委会
	四座屋
	59
	230
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	23
	是
	重点流域
	2025年

	315
	罗镜镇
	大平岗村委会
	三红
	102
	230
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	23
	是
	重点流域
	2025年

	316
	罗镜镇
	大平岗村委会
	胜利
	71
	107
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	10.7
	是
	重点流域
	2025年

	317
	罗镜镇
	大平岗村委会
	车甲朗
	56
	123
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	12.3
	是
	重点流域
	2025年

	318
	罗镜镇
	大平岗村委会
	卫东
	32
	89
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	8.9
	是
	重点流域
	2025年

	319
	罗镜镇
	大平岗村委会
	前进
	71
	132
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	13.2
	是
	重点流域
	2025年

	320
	罗镜镇
	大平岗村委会
	跃进
	91
	137
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	13.7
	是
	重点流域
	2025年

	321
	罗镜镇
	大平岗村委会
	东风
	72
	142
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	14.2
	是
	重点流域
	2025年

	322
	罗镜镇
	大平岗村委会
	红旗
	90
	140
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	14
	是
	重点流域
	2025年

	323
	罗镜镇
	大平岗村委会
	大元背
	86
	172
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	17.2
	是
	重点流域
	2025年

	324
	罗镜镇
	大平岗村委会
	合水口
	103
	174
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	17.4
	是
	重点流域
	2025年

	325
	罗镜镇
	大平岗村委会
	红专
	64
	182
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	18.2
	是
	重点流域
	2025年

	326
	罗镜镇
	驸台村委会
	牌二
	34
	80
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	8
	否
	/
	2022年

	327
	罗镜镇
	驸台村委会
	油麻岗
	86
	290
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	29
	否
	/
	2023年

	328
	罗镜镇
	驸台村委会
	红卫
	45
	130
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	13
	否
	/
	2024年

	329
	罗镜镇
	驸台村委会
	彭屋
	53
	200
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	20
	否
	/
	2024年

	330
	罗镜镇
	驸台村委会
	黄屋
	57
	170
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	17
	否
	/
	2024年

	331
	罗镜镇
	驸台村委会
	佛子
	80
	240
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	24
	否
	/
	2024年

	332
	罗镜镇
	驸台村委会
	光明
	82
	210
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	21
	否
	/
	2024年

	333
	罗镜镇
	驸台村委会
	石子塘
	56
	170
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	17
	否
	/
	2024年

	334
	罗镜镇
	驸台村委会
	梁屋
	47
	160
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	80
	否
	/
	2025年

	335
	罗镜镇
	驸台村委会
	平二
	45
	160
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	80
	否
	/
	2025年

	336
	罗镜镇
	驸台村委会
	坑口
	30
	130
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	13
	否
	/
	2025年

	337
	罗镜镇
	驸台村委会
	牌一
	28
	80
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	8
	否
	/
	2025年

	338
	罗镜镇
	驸台村委会
	平一
	43
	140
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	14
	否
	/
	2025年

	339
	罗镜镇
	驸台村委会
	塘墩
	44
	145
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	14.5
	否
	/
	2025年

	340
	罗镜镇
	驸台村委会
	周山
	43
	115
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	11.5
	否
	/
	2025年

	341
	罗镜镇
	官渡头村委会
	二队
	53
	70
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	7
	是
	重点流域
	2024年

	342
	罗镜镇
	官渡头村委会
	东风
	56
	95
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	9.5
	是
	重点流域
	2024年

	343
	罗镜镇
	官渡头村委会
	新村
	56
	95
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	9.5
	是
	重点流域
	2024年

	344
	罗镜镇
	官渡头村委会
	四队
	43
	102
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	10.2
	是
	重点流域
	2024年

	345
	罗镜镇
	官渡头村委会
	十二队
	62
	106
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	10.6
	是
	重点流域
	2024年

	346
	罗镜镇
	官渡头村委会
	七队
	84
	134
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	13.4
	是
	重点流域
	2024年

	347
	罗镜镇
	官渡头村委会
	五队
	48
	136
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	13.6
	是
	重点流域
	2024年

	348
	罗镜镇
	官渡头村委会
	六队
	86
	139
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	13.9
	是
	重点流域
	2024年

	349
	罗镜镇
	官渡头村委会
	三队
	48
	145
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	14.5
	是
	重点流域
	2024年

	350
	罗镜镇
	官渡头村委会
	一队
	62
	165
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	16.5
	是
	重点流域
	2024年

	351
	罗镜镇
	官渡头村委会
	九队
	85
	192
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	19.2
	是
	重点流域
	2024年

	352
	罗镜镇
	官渡头村委会
	十队
	103
	192
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	19.2
	是
	重点流域
	2025年

	353
	罗镜镇
	官渡头村委会
	八队
	109
	196
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	19.6
	是
	重点流域
	2025年

	354
	罗镜镇
	官渡头村委会
	十一队
	65
	250
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	25
	是
	重点流域
	2025年

	355
	罗镜镇
	横桥村委会
	东一
	120
	375
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	37.5
	否
	/
	2023年

	356
	罗镜镇
	横桥村委会
	东二
	90
	320
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	32
	否
	/
	2023年

	357
	罗镜镇
	横桥村委会
	西一
	85
	353
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	35.3
	否
	/
	2023年

	358
	罗镜镇
	横桥村委会
	西二
	115
	321
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	32.1
	否
	/
	2023年

	359
	罗镜镇
	横桥村委会
	桥头
	195
	603
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	301.5
	否
	/
	2024年

	360
	罗镜镇
	红光村委会
	崔屋
	96
	278
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	27.8
	否
	/
	2023年

	361
	罗镜镇
	红光村委会
	龙头岗
	132
	386
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	193
	否
	/
	2024年

	362
	罗镜镇
	红光村委会
	和平
	68
	198
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	19.8
	否
	/
	2024年

	363
	罗镜镇
	红光村委会
	团结
	71
	203
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	20.3
	否
	/
	2024年

	364
	罗镜镇
	红光村委会
	向前村
	49
	115
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	11.5
	否
	/
	2024年

	365
	罗镜镇
	红光村委会
	刘屋
	47
	126
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	12.6
	否
	/
	2024年

	366
	罗镜镇
	红光村委会
	榃豆圹
	76
	178
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	17.8
	否
	/
	2024年

	367
	罗镜镇
	红光村委会
	上茅
	39
	83
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	8.3
	否
	/
	2024年

	368
	罗镜镇
	红光村委会
	下茅
	45
	110
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	11
	否
	/
	2024年

	369
	罗镜镇
	红光村委会
	区屋
	33
	95
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	9.5
	否
	/
	2024年

	370
	罗镜镇
	红光村委会
	陈屋
	25
	70
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	7
	否
	/
	2024年

	371
	罗镜镇
	红光村委会
	林屋
	28
	90
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	9
	否
	/
	2024年

	372
	罗镜镇
	红光村委会
	潘屋
	43
	106
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	10.6
	否
	/
	2024年

	373
	罗镜镇
	红光村委会
	高垌
	31
	85
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	8.5
	否
	/
	2024年

	374
	罗镜镇
	红光村委会
	中层山
	26
	81
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	8.1
	否
	/
	2024年

	375
	罗镜镇
	红光村委会
	蔡屋
	76
	203
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	20.3
	否
	/
	2024年

	376
	罗镜镇
	红光村委会
	陂头
	41
	93
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	9.3
	否
	/
	2024年

	377
	罗镜镇
	红光村委会
	黎屋
	43
	125
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	12.5
	否
	/
	2024年

	378
	罗镜镇
	红光村委会
	湾角
	25
	82
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	8.2
	否
	/
	2024年

	379
	罗镜镇
	红光村委会
	叶屋
	29
	82
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	8.2
	否
	/
	2024年

	380
	罗镜镇
	红光村委会
	墩一
	36
	114
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	11.4
	否
	/
	2024年

	381
	罗镜镇
	红光村委会
	墩二
	31
	86
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	8.6
	否
	/
	2024年

	382
	罗镜镇
	红光村委会
	横岗头
	28
	93
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	9.3
	否
	/
	2024年

	383
	罗镜镇
	镜东村委会
	前进
	97
	320
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	32
	否
	/
	2023年

	384
	罗镜镇
	镜东村委会
	高垌
	83
	290
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	29
	否
	/
	2023年

	385
	罗镜镇
	镜东村委会
	四队
	93
	315
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	31.5
	否
	/
	2023年

	386
	罗镜镇
	镜东村委会
	田寮
	78
	280
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	28
	否
	/
	2023年

	387
	罗镜镇
	镜东村委会
	糖寮
	50
	150
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	15
	否
	/
	2024年

	388
	罗镜镇
	镜东村委会
	东风
	48
	180
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	18
	否
	/
	2024年

	389
	罗镜镇
	镜东村委会
	卫东
	50
	160
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	16
	否
	/
	2024年

	390
	罗镜镇
	镜东村委会
	跃进
	78
	165
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	16.5
	否
	/
	2024年

	391
	罗镜镇
	镜东村委会
	下垌
	57
	115
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	11.5
	否
	/
	2024年

	392
	罗镜镇
	镜东村委会
	八队
	45
	185
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	18.5
	否
	/
	2024年

	393
	罗镜镇
	镜东村委会
	七队
	59
	255
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	25.5
	否
	/
	2024年

	394
	罗镜镇
	镜东村委会
	六队
	45
	170
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	17
	否
	/
	2024年

	395
	罗镜镇
	镜东村委会
	五队
	63
	155
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	15.5
	否
	/
	2024年

	396
	罗镜镇
	镜东村委会
	三队
	43
	175
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	17.5
	否
	/
	2024年

	397
	罗镜镇
	镜东村委会
	二队
	68
	240
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	24
	否
	/
	2024年

	398
	罗镜镇
	镜东村委会
	一队
	54
	253
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	25.3
	否
	/
	2024年

	399
	罗镜镇
	镜南村委会
	红旗
	150
	380
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	38
	否
	/
	2023年

	400
	罗镜镇
	镜南村委会
	文屋
	90
	150
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	15
	否
	/
	2024年

	401
	罗镜镇
	镜南村委会
	三中
	65
	189
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	18.9
	否
	/
	2024年

	402
	罗镜镇
	镜南村委会
	四队
	100
	250
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	25
	否
	/
	2024年

	403
	罗镜镇
	镜南村委会
	东风
	88
	205
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	20.5
	否
	/
	2024年

	404
	罗镜镇
	镜南村委会
	东方红
	89
	220
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	22
	否
	/
	2024年

	405
	罗镜镇
	镜南村委会
	向阳
	55
	138
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	13.8
	否
	/
	2024年

	406
	罗镜镇
	镜坡村委会
	坝心
	112
	332
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	33.2
	否
	/
	2023年

	407
	罗镜镇
	镜坡村委会
	坡溪lang
	113
	410
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	41
	否
	/
	2023年

	408
	罗镜镇
	镜坡村委会
	林屋
	64
	318
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	31.8
	否
	/
	2023年

	409
	罗镜镇
	镜坡村委会
	蒋屋寨
	115
	359
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	35.9
	否
	/
	2023年

	410
	罗镜镇
	镜坡村委会
	旧屋
	118
	380
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	38
	否
	/
	2023年

	411
	罗镜镇
	镜坡村委会
	田寮
	57
	195
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	19.5
	否
	/
	2024年

	412
	罗镜镇
	镜坡村委会
	三房
	59
	182
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	18.2
	否
	/
	2024年

	413
	罗镜镇
	镜坡村委会
	旺湾
	54
	182
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	18.2
	否
	/
	2024年

	414
	罗镜镇
	镜坡村委会
	黎屋
	60
	235
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	23.5
	否
	/
	2024年

	415
	罗镜镇
	镜坡村委会
	二房
	58
	187
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	18.7
	否
	/
	2025年

	416
	罗镜镇
	镜坡村委会
	李屋
	53
	189
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	18.9
	否
	/
	2025年

	417
	罗镜镇
	镜西村委会
	大石鼓六队
	86
	295
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	147.5
	否
	/
	2025年

	418
	罗镜镇
	镜西村委会
	大石鼓五队
	83
	326
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	163
	否
	/
	2025年

	419
	罗镜镇
	镜西村委会
	二房寨
	61
	235
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	117.5
	否
	/
	2025年

	420
	罗镜镇
	镜西村委会
	岗头寨
	57
	251
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	125.5
	否
	/
	2025年

	421
	罗镜镇
	镜西村委会
	为道寨
	70
	270
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	135
	否
	/
	2025年

	422
	罗镜镇
	镜西村委会
	新屋岗
	54
	280
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	140
	否
	/
	2025年

	423
	罗镜镇
	龙甘村委会
	二队
	87
	324
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	162
	是
	重点流域
	2025年

	424
	罗镜镇
	龙甘村委会
	五队
	77
	330
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	165
	是
	重点流域
	2025年

	425
	罗镜镇
	龙甘村委会
	一队
	91
	395
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	197.5
	是
	重点流域
	2025年

	426
	罗镜镇
	龙甘村委会
	山边
	17
	65
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	6.5
	是
	重点流域
	2025年

	427
	罗镜镇
	龙甘村委会
	山塘
	19
	72
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	7.2
	是
	重点流域
	2025年

	428
	罗镜镇
	龙甘村委会
	蒋屋队
	28
	80
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	8
	是
	重点流域
	2025年

	429
	罗镜镇
	龙甘村委会
	大田湾
	19
	90
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	9
	是
	重点流域
	2025年

	430
	罗镜镇
	龙甘村委会
	河坝铺
	44
	160
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	16
	是
	重点流域
	2025年

	431
	罗镜镇
	龙甘村委会
	四队
	56
	170
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	17
	是
	重点流域
	2025年

	432
	罗镜镇
	龙甘村委会
	王屋队
	46
	186
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	18.6
	是
	重点流域
	2025年

	433
	罗镜镇
	龙甘村委会
	杨屋队
	60
	195
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	19.5
	是
	重点流域
	2025年

	434
	罗镜镇
	龙甘村委会
	六一队
	57
	210
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	21
	是
	重点流域
	2025年

	435
	罗镜镇
	龙甘村委会
	六队
	57
	212
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	21.2
	是
	重点流域
	2025年

	436
	罗镜镇
	龙甘村委会
	汶塘队
	61
	265
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	26.5
	是
	重点流域
	2025年

	437
	罗镜镇
	龙甘村委会
	河口队
	68
	280
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	28
	是
	重点流域
	2025年

	438
	罗镜镇
	龙甘村委会
	三队
	80
	282
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	28.2
	是
	重点流域
	2025年

	439
	罗镜镇
	龙星村委会
	水口垌
	105
	260
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	130
	否
	/
	2024年

	440
	罗镜镇
	龙星村委会
	新湴
	83
	250
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	125
	否
	/
	2024年

	441
	罗镜镇
	龙星村委会
	山根
	68
	150
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	15
	否
	/
	2024年

	442
	罗镜镇
	龙星村委会
	卫东
	75
	210
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	21
	否
	/
	2024年

	443
	罗镜镇
	龙星村委会
	前进
	82
	210
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	21
	否
	/
	2024年

	444
	罗镜镇
	龙星村委会
	三红
	90
	205
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	20.5
	否
	/
	2024年

	445
	罗镜镇
	龙星村委会
	永红
	68
	150
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	15
	否
	/
	2024年

	446
	罗镜镇
	龙星村委会
	古调坡
	100
	270
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	27
	是
	重点流域
	2025年

	447
	罗镜镇
	龙岩村委会
	会城
	47
	89
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	44.5
	否
	/
	2023年

	448
	罗镜镇
	龙岩村委会
	翁屋
	80
	228
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	114
	否
	/
	2023年

	449
	罗镜镇
	龙岩村委会
	山咀仑
	46
	103
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	10.3
	是
	重点流域
	2025年

	450
	罗镜镇
	龙岩村委会
	双伦角
	45
	105
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	10.5
	是
	重点流域
	2025年

	451
	罗镜镇
	龙岩村委会
	岭脚
	50
	113
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	11.3
	是
	重点流域
	2025年

	452
	罗镜镇
	龙岩村委会
	新屋
	49
	116
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	11.6
	是
	重点流域
	2025年

	453
	罗镜镇
	龙岩村委会
	雷屋
	51
	123
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	12.3
	是
	重点流域
	2025年

	454
	罗镜镇
	龙岩村委会
	黄屋
	50
	136
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	13.6
	是
	重点流域
	2025年

	455
	罗镜镇
	龙岩村委会
	大屋
	72
	190
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	19
	是
	重点流域
	2025年

	456
	罗镜镇
	龙岩村委会
	邱屋
	61
	190
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	19
	是
	重点流域
	2025年

	457
	罗镜镇
	石淇湾村委会
	南门
	52
	112
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	11.2
	否
	/
	2024年

	458
	罗镜镇
	石淇湾村委会
	李屋
	51
	126
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	12.6
	否
	/
	2024年

	459
	罗镜镇
	石淇湾村委会
	全塘
	49
	166
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	16.6
	否
	/
	2024年

	460
	罗镜镇
	石淇湾村委会
	山口
	58
	176
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	17.6
	否
	/
	2024年

	461
	罗镜镇
	石淇湾村委会
	车头
	45
	127
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	12.7
	否
	/
	2024年

	462
	罗镜镇
	石淇湾村委会
	茶树脚
	50
	139
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	13.9
	否
	/
	2024年

	463
	罗镜镇
	石淇湾村委会
	办一
	55
	166
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	16.6
	否
	/
	2024年

	464
	罗镜镇
	石淇湾村委会
	正办
	58
	162
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	16.2
	否
	/
	2024年

	465
	罗镜镇
	石淇湾村委会
	淇一
	75
	186
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	18.6
	否
	/
	2024年

	466
	罗镜镇
	石淇湾村委会
	三眼塘
	73
	256
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	25.6
	否
	/
	2025年

	467
	罗镜镇
	石淇湾村委会
	桐油坡
	85
	256
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	25.6
	否
	/
	2025年

	468
	罗镜镇
	水摆村委会
	陈屋
	65
	226
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	0
	否
	/
	2021年

	469
	罗镜镇
	水摆村委会
	街头
	77
	250
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	0
	否
	/
	2021年

	470
	罗镜镇
	水摆村委会
	庆南
	69
	190
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	0
	否
	/
	2021年

	471
	罗镜镇
	水摆村委会
	唐屋
	61
	180
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	0
	否
	/
	2021年

	472
	罗镜镇
	水摆村委会
	湾角
	65
	200
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	0
	否
	/
	2021年

	473
	罗镜镇
	水摆村委会
	永忠
	72
	200
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	0
	否
	/
	2021年

	474
	罗镜镇
	水摆村委会
	北昆
	62
	148
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	0
	否
	/
	2021年

	475
	罗镜镇
	水摆村委会
	大禾地
	35
	100
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	0
	否
	/
	2021年

	476
	罗镜镇
	水摆村委会
	大塘尾
	36
	149
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	0
	否
	/
	2021年

	477
	罗镜镇
	水摆村委会
	东二
	64
	148
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	0
	否
	/
	2021年

	478
	罗镜镇
	水摆村委会
	东风
	70
	186
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	0
	否
	/
	2021年

	479
	罗镜镇
	水摆村委会
	东一
	58
	100
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	0
	否
	/
	2021年

	480
	罗镜镇
	水摆村委会
	街尾
	35
	62
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	0
	否
	/
	2021年

	481
	罗镜镇
	水摆村委会
	荔枝园
	44
	118
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	0
	否
	/
	2021年

	482
	罗镜镇
	水摆村委会
	三合
	61
	149
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	0
	否
	/
	2021年

	483
	罗镜镇
	水摆村委会
	山边
	66
	175
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	0
	否
	/
	2021年

	484
	罗镜镇
	水摆村委会
	同安
	62
	198
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	0
	否
	/
	2021年

	485
	罗镜镇
	水摆村委会
	向阳
	65
	140
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	0
	否
	/
	2021年

	486
	罗镜镇
	水摆村委会
	新铺
	59
	168
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	0
	否
	/
	2021年

	487
	罗镜镇
	水摆村委会
	许屋
	62
	185
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	0
	否
	/
	2021年

	488
	罗镜镇
	塘埇村委会
	团结
	53
	314
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	31.4
	否
	/
	2023年

	489
	罗镜镇
	塘埇村委会
	前进
	100
	350
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	35
	否
	/
	2023年

	490
	罗镜镇
	塘埇村委会
	前卫
	100
	405
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	40.5
	否
	/
	2023年

	491
	罗镜镇
	塘埇村委会
	发扬
	120
	394
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	39.4
	否
	/
	2023年

	492
	罗镜镇
	塘埇村委会
	勇敢
	100
	294
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	29.4
	否
	/
	2023年

	493
	罗镜镇
	塘埇村委会
	奋勇
	50
	170
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	17
	否
	/
	2024年

	494
	罗镜镇
	塘埇村委会
	前锋
	48
	16
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	1.6
	否
	/
	2024年

	495
	罗镜镇
	塘埇村委会
	红旗
	45
	184
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	18.4
	否
	/
	2024年

	496
	罗镜镇
	塘埇村委会
	红星
	31
	110
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	11
	否
	/
	2024年

	497
	罗镜镇
	塘埇村委会
	保卫
	45
	190
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	19
	否
	/
	2024年

	498
	罗镜镇
	塘埇村委会
	解放
	46
	106
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	10.6
	否
	/
	2024年

	499
	罗镜镇
	塘埇村委会
	胜利
	46
	95
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	9.5
	否
	/
	2024年

	500
	罗镜镇
	塘埇村委会
	向阳
	31
	150
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	15
	否
	/
	2024年

	501
	罗镜镇
	塘埇村委会
	战斗
	30
	94
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	9.4
	否
	/
	2024年

	502
	罗镜镇
	塘埇村委会
	红色
	38
	150
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	15
	否
	/
	2024年

	503
	罗镜镇
	塘埇村委会
	光明
	36
	130
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	13
	否
	/
	2024年

	504
	罗镜镇
	塘埇村委会
	光辉
	50
	184
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	18.4
	否
	/
	2024年

	505
	罗镜镇
	新东村委会
	下三层
	38
	82
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	8.2
	是
	重点流域
	2024年

	506
	罗镜镇
	新东村委会
	上三层
	69
	133
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	13.3
	是
	重点流域
	2024年

	507
	罗镜镇
	新东村委会
	茅田
	72
	189
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	18.9
	是
	重点流域
	2024年

	508
	罗镜镇
	新东村委会
	大二
	69
	202
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	20.2
	是
	重点流域
	2024年

	509
	罗镜镇
	新东村委会
	中西
	85
	203
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	20.3
	是
	重点流域
	2024年

	510
	罗镜镇
	新东村委会
	河一
	63
	210
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	21
	是
	重点流域
	2024年

	511
	罗镜镇
	新东村委会
	中东
	97
	220
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	22
	是
	重点流域
	2024年

	512
	罗镜镇
	新东村委会
	大一
	68
	235
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	23.5
	是
	重点流域
	2024年

	513
	罗镜镇
	新东村委会
	永红
	78
	282
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	28.2
	是
	重点流域
	2024年

	514
	罗镜镇
	新东村委会
	河二
	137
	368
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	184
	是
	重点流域
	2025年

	515
	罗镜镇
	新东村委会
	胜利
	95
	289
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	28.9
	是
	重点流域
	2025年

	516
	罗镜镇
	新西村委会
	河东
	90
	250
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	25
	否
	/
	2024年

	517
	罗镜镇
	新西村委会
	赤围
	60
	180
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	18
	否
	/
	2024年

	518
	罗镜镇
	新西村委会
	红围
	63
	162
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	16.2
	否
	/
	2024年

	519
	罗镜镇
	新西村委会
	河西
	85
	230
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	23
	否
	/
	2024年

	520
	罗镜镇
	新星村委会
	坪东
	95
	340
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	170
	是
	重点流域
	2024年

	521
	罗镜镇
	新星村委会
	河口
	30
	96
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	9.6
	是
	重点流域
	2024年

	522
	罗镜镇
	新星村委会
	双教
	27
	105
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	10.5
	是
	重点流域
	2024年

	523
	罗镜镇
	新星村委会
	三叉河
	70
	220
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	22
	是
	重点流域
	2024年

	524
	罗镜镇
	新星村委会
	大塘
	80
	250
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	25
	是
	重点流域
	2024年

	525
	罗镜镇
	新星村委会
	坪西
	72
	250
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	25
	是
	重点流域
	2024年

	526
	罗镜镇
	新星村委会
	山仔
	80
	250
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	25
	是
	重点流域
	2024年

	527
	罗镜镇
	新星村委会
	胡椒
	70
	253
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	25.3
	是
	重点流域
	2024年

	528
	罗镜镇
	新星村委会
	地坪
	110
	360
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	180
	是
	重点流域
	2025年

	529
	罗镜镇
	新星村委会
	汶口
	92
	380
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	190
	是
	重点流域
	2025年

	530
	罗镜镇
	新星村委会
	中间垌
	85
	380
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	190
	是
	重点流域
	2025年

	531
	罗镜镇
	新星村委会
	旱水田
	100
	400
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	200
	是
	重点流域
	2025年

	532
	罗镜镇
	新中村委会
	南山垌
	132
	380
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	38
	否
	/
	2023年

	533
	罗镜镇
	新中村委会
	金鸡
	91
	263
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	26.3
	否
	/
	2023年

	534
	罗镜镇
	新中村委会
	新立
	89
	264
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	26.4
	否
	/
	2023年

	535
	罗镜镇
	新中村委会
	前进
	91
	253
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	25.3
	否
	/
	2024年

	536
	罗镜镇
	新中村委会
	东风
	86
	201
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	20.1
	否
	/
	2024年

	537
	罗镜镇
	新中村委会
	双里一
	89
	213
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	21.3
	否
	/
	2024年

	538
	罗镜镇
	新中村委会
	双里二
	71
	200
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	20
	否
	/
	2024年

	539
	罗镜镇
	新中村委会
	大岭
	53
	136
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	13.6
	否
	/
	2024年

	540
	罗镜镇
	新中村委会
	旺水
	82
	190
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	19
	否
	/
	2024年

	541
	罗镜镇
	新中村委会
	新建
	67
	213
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	21.3
	否
	/
	2024年

	542
	罗镜镇
	新中村委会
	新成
	81
	196
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	19.6
	否
	/
	2024年

	543
	罗镜镇
	云龙村委会
	罗屋
	75
	300
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	150
	是
	重点流域
	2025年

	544
	罗镜镇
	云龙村委会
	下宏颂
	43
	100
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	10
	是
	重点流域
	2025年

	545
	罗镜镇
	云龙村委会
	灯心塘
	63
	120
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	12
	是
	重点流域
	2025年

	546
	罗镜镇
	云龙村委会
	坝心
	75
	190
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	19
	是
	重点流域
	2025年

	547
	罗镜镇
	云龙村委会
	上宏颂
	65
	190
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	19
	是
	重点流域
	2025年

	548
	罗镜镇
	云沙村委会
	下云一
	82
	300
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	30
	否
	/
	2023年

	549
	罗镜镇
	云沙村委会
	黄屋
	72
	290
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	29
	否
	/
	2023年

	550
	罗镜镇
	云沙村委会
	上云一
	58
	175
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	17.5
	否
	/
	2024年

	551
	罗镜镇
	云沙村委会
	上云二
	52
	120
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	12
	否
	/
	2024年

	552
	罗镜镇
	云沙村委会
	上云三
	35
	98
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	9.8
	否
	/
	2024年

	553
	罗镜镇
	云沙村委会
	上云四
	42
	89
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	8.9
	否
	/
	2024年

	554
	罗镜镇
	云沙村委会
	上云五
	46
	186
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	18.6
	否
	/
	2024年

	555
	罗镜镇
	云沙村委会
	上云八
	68
	220
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	22
	否
	/
	2024年

	556
	罗镜镇
	云沙村委会
	上云九
	62
	150
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	15
	否
	/
	2024年

	557
	罗镜镇
	云沙村委会
	上云十
	48
	160
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	16
	否
	/
	2024年

	558
	罗镜镇
	云沙村委会
	下云五
	41
	75
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	7.5
	否
	/
	2024年

	559
	罗镜镇
	云沙村委会
	下云六
	70
	200
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	20
	否
	/
	2024年

	560
	罗镜镇
	云沙村委会
	下云七
	42
	80
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	8
	否
	/
	2024年

	561
	罗镜镇
	云沙村委会
	坤山
	72
	210
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	21
	否
	/
	2024年

	562
	罗镜镇
	云沙村委会
	茅坡
	43
	180
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	18
	否
	/
	2024年

	563
	罗镜镇
	云沙村委会
	新三
	48
	185
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	18.5
	否
	/
	2024年

	564
	罗镜镇
	云沙村委会
	朱屋
	30
	96
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	9.6
	否
	/
	2024年

	565
	罗镜镇
	云沙村委会
	青四
	46
	206
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	20.6
	否
	/
	2024年

	566
	罗镜镇
	云沙村委会
	山边一
	81
	185
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	18.5
	否
	/
	2024年

	567
	罗镜镇
	云沙村委会
	山边二
	75
	190
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	19
	否
	/
	2024年

	568
	罗镜镇
	云沙村委会
	沈屋
	72
	190
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	19
	否
	/
	2024年

	569
	罗镜镇
	云沙村委会
	塘一
	55
	202
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	20.2
	否
	/
	2024年

	570
	罗镜镇
	云沙村委会
	石岗
	56
	145
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	14.5
	否
	/
	2024年

	571
	罗平镇
	古莲冲村委会
	方田山
	182
	510
	纳厂模式
	罗平镇污水厂
	/
	/
	255
	是
	中心村、乡村振兴示范带
	2022年

	572
	罗平镇
	古莲冲村委会
	古莲冲
	128
	468
	纳厂模式
	罗平镇污水厂
	/
	/
	234
	是
	中心村、乡村振兴示范带
	2022年

	573
	罗平镇
	古莲冲村委会
	黄甲山
	160
	580
	纳厂模式
	罗平镇污水厂
	/
	/
	290
	是
	中心村、乡村振兴示范带
	2022年

	574
	罗平镇
	古莲冲村委会
	潜牛塘
	123
	479
	纳厂模式
	罗平镇污水厂
	/
	/
	239.5
	是
	中心村、乡村振兴示范带
	2022年

	575
	罗平镇
	古莲冲村委会
	三间
	54
	200
	纳厂模式
	罗平镇污水厂
	/
	/
	100
	是
	中心村、乡村振兴示范带
	2022年

	576
	罗平镇
	古莲冲村委会
	山塘岗
	61
	190
	纳厂模式
	罗平镇污水厂
	/
	/
	95
	是
	中心村、乡村振兴示范带
	2022年

	577
	罗平镇
	古莲冲村委会
	泗山岗
	342
	1560
	纳厂模式
	罗平镇污水厂
	/
	/
	780
	是
	中心村、乡村振兴示范带、人口规模大且集中的村庄
	2022年

	578
	罗平镇
	古莲冲村委会
	田尾底
	127
	500
	纳厂模式
	罗平镇污水厂
	/
	/
	250
	是
	中心村、乡村振兴示范带
	2022年

	579
	罗平镇
	古莲冲村委会
	杨梅岗
	77
	291
	纳厂模式
	罗平镇污水厂
	/
	/
	145.5
	是
	中心村、乡村振兴示范带
	2022年

	580
	罗平镇
	古勇村委会
	古勇
	98
	380
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	190
	否
	/
	2023年

	581
	罗平镇
	古勇村委会
	上羊角
	117
	400
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	200
	否
	/
	2023年

	582
	罗平镇
	古勇村委会
	下羊角
	98
	305
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	152.5
	否
	/
	2023年

	583
	罗平镇
	黄牛木村委会
	肖屋
	50
	200
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	20
	否
	/
	2022年

	584
	罗平镇
	黄牛木村委会
	朱屋
	108
	320
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	160
	否
	/
	2023年

	585
	罗平镇
	罗周围村委会
	上高楼
	141
	445
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	44.5
	否
	/
	2023年

	586
	罗平镇
	罗周围村委会
	新花
	235
	836
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	418
	是
	人口规模大且集中的村庄
	2024年

	587
	罗平镇
	罗周围村委会
	光文
	169
	561
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	280.5
	否
	/
	2025年

	588
	罗平镇
	罗周围村委会
	石久岗
	146
	576
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	288
	否
	/
	2025年

	589
	罗平镇
	罗周围村委会
	榃虎尾
	143
	628
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	314
	否
	/
	2025年

	590
	罗平镇
	牛路村委会
	牛路
	204
	732
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	366
	是
	乡村振兴示范带
	2024年

	591
	罗平镇
	牛路村委会
	水溪
	349
	1034
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	517
	是
	乡村振兴示范带、人口规模大且集中的村庄
	2024年

	592
	罗平镇
	牛路村委会
	李屋
	124
	329
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	32.9
	是
	乡村振兴示范带
	2024年

	593
	罗平镇
	平垌村委会
	茶岗
	253
	913
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	456.5
	是
	乡村振兴示范带、人口规模大且集中的村庄
	2024年

	594
	罗平镇
	平垌村委会
	大屋垌
	369
	1542
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	771
	是
	乡村振兴示范带、人口规模大且集中的村庄
	2024年

	595
	罗平镇
	平垌村委会
	高岗
	268
	984
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	492
	是
	乡村振兴示范带、人口规模大且集中的村庄
	2024年

	596
	罗平镇
	山田村委会
	塘角
	104
	350
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	175
	是
	乡村振兴示范带
	2022年

	597
	罗平镇
	山田村委会
	碑头
	84
	186
	纳厂模式
	罗平镇污水厂
	/
	/
	93
	是
	乡村振兴示范带
	2022年

	598
	罗平镇
	山田村委会
	大塘底
	66
	250
	纳厂模式
	罗平镇污水厂
	/
	/
	125
	是
	乡村振兴示范带
	2022年

	599
	罗平镇
	山田村委会
	贡元
	144
	500
	纳厂模式
	罗平镇污水厂
	/
	/
	250
	是
	乡村振兴示范带
	2022年

	600
	罗平镇
	山田村委会
	坎头埔
	36
	102
	纳厂模式
	罗平镇污水厂
	/
	/
	51
	是
	乡村振兴示范带
	2022年

	601
	罗平镇
	山田村委会
	坭石岭
	91
	215
	纳厂模式
	罗平镇污水厂
	/
	/
	107.5
	是
	乡村振兴示范带
	2022年

	602
	罗平镇
	山田村委会
	山脚坊
	44
	180
	纳厂模式
	罗平镇污水厂
	/
	/
	90
	是
	乡村振兴示范带
	2022年

	603
	罗平镇
	山田村委会
	石子塘
	112
	264
	纳厂模式
	罗平镇污水厂
	/
	/
	132
	是
	乡村振兴示范带
	2022年

	604
	罗平镇
	山田村委会
	水井
	72
	200
	纳厂模式
	罗平镇污水厂
	/
	/
	100
	是
	乡村振兴示范带
	2022年

	605
	罗平镇
	山田村委会
	榃围
	82
	295
	纳厂模式
	罗平镇污水厂
	/
	/
	147.5
	是
	乡村振兴示范带
	2022年

	606
	罗平镇
	山田村委会
	榃汶底
	82
	205
	纳厂模式
	罗平镇污水厂
	/
	/
	102.5
	是
	乡村振兴示范带
	2022年

	607
	罗平镇
	山田村委会
	圩头
	160
	542
	纳厂模式
	罗平镇污水厂
	/
	/
	271
	是
	乡村振兴示范带
	2022年

	608
	罗平镇
	山田村委会
	圩尾
	/
	290
	纳厂模式
	罗平镇污水厂
	/
	/
	145
	是
	乡村振兴示范带
	2022年

	609
	罗平镇
	山田村委会
	桅杆
	104
	405
	纳厂模式
	罗平镇污水厂
	/
	/
	202.5
	是
	乡村振兴示范带
	2022年

	610
	罗平镇
	山田村委会
	乌石垌
	45
	150
	纳厂模式
	罗平镇污水厂
	/
	/
	75
	是
	乡村振兴示范带
	2022年

	611
	罗平镇
	双莲村委会
	黄塘口
	95
	190
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	95
	是
	乡村振兴示范带
	2022年

	612
	罗平镇
	双莲村委会
	双莲
	327
	925
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	462.5
	是
	人口规模大且集中的村庄
	2023年

	613
	罗平镇
	泗盆村委会
	三朗
	314
	931
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	465.5
	是
	人口规模大且集中的村庄
	2023年

	614
	罗平镇
	泗盆村委会
	水井坑
	140
	361
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	180.5
	是
	重点流域
	2024年

	615
	罗平镇
	泗盆村委会
	下村
	126
	389
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	194.5
	是
	重点流域
	2024年

	616
	罗平镇
	泗盆村委会
	中村
	112
	261
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	26.1
	是
	重点流域
	2024年

	617
	罗平镇
	泗盆村委会
	上村
	158
	462
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	231
	否
	/
	2025年

	618
	罗平镇
	榃北村村委会
	蓆塘
	247
	860
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	430
	是
	人口规模大且集中的村庄
	2024年

	619
	罗平镇
	榃东村委会
	大石塘
	206
	780
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	390
	是
	中心村
	2023年

	620
	罗平镇
	榃西村委会
	车田岗
	260
	916
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	458
	是
	人口规模大且集中的村庄
	2023年

	621
	罗平镇
	榃西村委会
	新屋
	222
	811
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	405.5
	是
	人口规模大且集中的村庄
	2024年

	622
	罗平镇
	榃西村委会
	朗黄村
	280
	908
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	454
	是
	人口规模大且集中的村庄
	2025年

	623
	罗平镇
	榃阳村委会
	双料
	251
	870
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	435
	是
	人口规模大且集中的村庄
	2023年

	624
	罗平镇
	榃阳村委会
	塘光
	168
	536
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	268
	否
	/
	2024年

	625
	罗平镇
	塘屋村委会
	大牛湖
	70
	206
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	103
	否
	/
	2022年

	626
	罗平镇
	塘屋村委会
	都埔塘
	208
	722
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	361
	否
	/
	2024年

	627
	罗平镇
	塘屋村委会
	岗顶
	170
	301
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	150.5
	否
	/
	2024年

	628
	罗平镇
	围头村委会
	围西
	100
	412
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	0
	否
	/
	2021年

	629
	罗平镇
	围头村委会
	新塘东
	94
	315
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	0
	否
	/
	2021年

	630
	罗平镇
	围头村委会
	新塘西
	73
	256
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	0
	否
	/
	2021年

	631
	罗平镇
	围头村委会
	围东
	100
	300
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	150
	否
	/
	2023年

	632
	罗平镇
	围头村委会
	榃祀
	93
	350
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	35
	否
	/
	2023年

	633
	罗平镇
	乌龙村委会
	石塘
	120
	476
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	238
	否
	/
	2025年

	634
	罗平镇
	竹围村委会
	龙塘角
	136
	503
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	251.5
	是
	乡村振兴示范带
	2024年

	635
	罗平镇
	竹围村委会
	塘表
	155
	584
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	292
	是
	乡村振兴示范带
	2024年

	636
	罗平镇
	竹围村委会
	下岗围
	118
	316
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	158
	是
	乡村振兴示范带
	2024年

	637
	罗平镇
	竹围村委会
	利迳营
	125
	411
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	205.5
	是
	乡村振兴示范带
	2025年

	638
	满塘镇
	北姜村委会
	垌心
	121
	350
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	175
	否
	/
	2023年

	639
	满塘镇
	北姜村委会
	北羌
	230
	623
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	311.5
	否
	/
	2025年

	640
	满塘镇
	大旺塘村委会
	白石冲
	42
	80
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	40
	否
	/
	2022年

	641
	满塘镇
	都近村委会
	都2
	88
	397
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	198.5
	否
	/
	2023年

	642
	满塘镇
	都近村委会
	都1
	67
	341
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	34.1
	否
	/
	2023年

	643
	满塘镇
	都近村委会
	都3
	73
	280
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	28
	否
	/
	2023年

	644
	满塘镇
	都近村委会
	都4
	79
	360
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	36
	否
	/
	2023年

	645
	满塘镇
	都近村委会
	都5
	66
	356
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	35.6
	否
	/
	2023年

	646
	满塘镇
	都近村委会
	都6
	68
	356
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	35.6
	否
	/
	2023年

	647
	满塘镇
	都近村委会
	周村
	78
	345
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	34.5
	否
	/
	2023年

	648
	满塘镇
	红星村委会
	围头
	59
	212
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	106
	否
	/
	2023年

	649
	满塘镇
	红星村委会
	下垌
	58
	176
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	88
	否
	/
	2023年

	650
	满塘镇
	黄金满村委会
	高明寨
	63
	180
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	90
	否
	/
	2022年

	651
	满塘镇
	黄金满村委会
	三坪
	113
	280
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	140
	否
	/
	2022年

	652
	满塘镇
	罗阳村委会
	白头水
	52
	185
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	92.5
	否
	/
	2022年

	653
	满塘镇
	罗阳村委会
	大伍垌
	69
	230
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	115
	否
	/
	2022年

	654
	满塘镇
	罗阳村委会
	罗阳圩
	117
	300
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	30
	否
	/
	2023年

	655
	满塘镇
	罗阳村委会
	天井
	117
	300
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	30
	否
	/
	2023年

	656
	满塘镇
	罗阳村委会
	木棉
	133
	450
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	45
	否
	/
	2023年

	657
	满塘镇
	罗阳村委会
	朗尾
	81
	280
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	28
	否
	/
	2023年

	658
	满塘镇
	满东村委会
	给照
	130
	320
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	0
	否
	/
	2021年

	659
	满塘镇
	满东村委会
	巡司
	89
	200
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	0
	否
	/
	2021年

	660
	满塘镇
	满东村委会
	龙塘
	275
	900
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	450
	是
	人口规模大且集中的村庄
	2023年

	661
	满塘镇
	满东村委会
	新围
	226
	760
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	380
	否
	/
	2025年

	662
	满塘镇
	满东村委会
	墩头
	190
	650
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	325
	否
	/
	2025年

	663
	满塘镇
	满东村委会
	石架
	226
	680
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	340
	否
	/
	2025年

	664
	满塘镇
	满东村委会
	竹林
	163
	600
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	300
	否
	/
	2025年

	665
	满塘镇
	满东村委会
	三台
	193
	697
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	348.5
	否
	/
	2025年

	666
	满塘镇
	满东村委会
	石曹
	209
	650
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	325
	否
	/
	2025年

	667
	满塘镇
	木头塘村委会
	龙归
	55
	130
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	65
	否
	/
	2022年

	668
	满塘镇
	木头塘村委会
	水寨
	102
	463
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	46.3
	否
	/
	2023年

	669
	满塘镇
	平石村委会
	大山脚
	132
	480
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	240
	否
	/
	2023年

	670
	满塘镇
	平石村委会
	平石
	147
	450
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	45
	否
	/
	2023年

	671
	满塘镇
	平石村委会
	崩岗
	168
	580
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	290
	否
	/
	2024年

	672
	满塘镇
	石庵村委会
	东头
	60
	97
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	9.7
	否
	/
	2022年

	673
	苹塘镇
	澳塘村委会
	园塘边
	189
	360
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	36
	否
	/
	2023年

	674
	苹塘镇
	道村村委会
	大垌口
	80
	218
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	109
	否
	/
	2022年

	675
	苹塘镇
	道村村委会
	大木埇
	143
	290
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	145
	否
	/
	2022年

	676
	苹塘镇
	道村村委会
	义社塘
	103
	192
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	96
	否
	/
	2022年

	677
	苹塘镇
	道村村委会
	道村寨
	87
	195
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	19.5
	否
	/
	2022年

	678
	苹塘镇
	道村村委会
	竹华塝
	187
	380
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	38
	否
	/
	2023年

	679
	苹塘镇
	道村村委会
	割草塘
	196
	375
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	37.5
	否
	/
	2023年

	680
	苹塘镇
	墩仔村委会
	沙岗
	168
	300
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	30
	否
	/
	2023年

	681
	苹塘镇
	墩仔村委会
	墩仔村
	188
	380
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	38
	否
	/
	2023年

	682
	苹塘镇
	良官村委会
	新围
	250
	786
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	393
	否
	/
	2023年

	683
	苹塘镇
	龙吉村委会
	梅子阁
	200
	405
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	40.5
	否
	/
	2023年

	684
	苹塘镇
	龙吉村委会
	梅子阁二队
	100
	202
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	101
	否
	/
	2024年

	685
	苹塘镇
	龙吉村委会
	梅子阁一队
	100
	203
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	101.5
	否
	/
	2024年

	686
	苹塘镇
	瑞平村委会
	石牛塘
	30
	70
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	0
	否
	/
	2021年

	687
	苹塘镇
	瑞平村委会
	瓦瑶埇
	32
	67
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	0
	否
	/
	2021年

	688
	苹塘镇
	瑞平村委会
	由里塘
	143
	312
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	31.2
	否
	/
	2023年

	689
	苹塘镇
	谈礼村委会
	赤泥塘
	106
	248
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	124
	否
	/
	2022年

	690
	苹塘镇
	谈礼村委会
	简头
	90
	216
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	108
	否
	/
	2022年

	691
	苹塘镇
	谈礼村委会
	地神岗
	124
	302
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	30.2
	否
	/
	2023年

	692
	苹塘镇
	谈礼村委会
	榃阳
	135
	345
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	34.5
	否
	/
	2023年

	693
	苹塘镇
	桐油村委会
	塘头围
	148
	285
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	142.5
	否
	/
	2022年

	694
	苹塘镇
	桐油村委会
	田塱
	89
	187
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	93.5
	否
	/
	2022年

	695
	苹塘镇
	桐油村委会
	田寮
	86
	182
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	91
	否
	/
	2022年

	696
	苹塘镇
	桐油村委会
	竹篙岭
	120
	227
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	113.5
	否
	/
	2022年

	697
	苹塘镇
	桐油村委会
	白屋
	22
	47
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	4.7
	否
	/
	2022年

	698
	苹塘镇
	桐油村委会
	隔江
	80
	172
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	17.2
	否
	/
	2022年

	699
	苹塘镇
	桐油村委会
	和合塘
	70
	120
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	12
	否
	/
	2022年

	700
	苹塘镇
	桐油村委会
	牛路屈
	35
	83
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	8.3
	否
	/
	2022年

	701
	苹塘镇
	桐油村委会
	桐油坪
	185
	338
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	33.8
	否
	/
	2023年

	702
	苹塘镇
	桐油村委会
	石脚
	169
	361
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	36.1
	否
	/
	2023年

	703
	苹塘镇
	桐油村委会
	梳面
	159
	302
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	30.2
	否
	/
	2023年

	704
	苹塘镇
	桐油村委会
	行尾山根
	128
	343
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	34.3
	否
	/
	2023年

	705
	苹塘镇
	周沙村委会
	山口岗
	108
	255
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	127.5
	否
	/
	2022年

	706
	苹塘镇
	周沙村委会
	田垌心
	65
	186
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	93
	否
	/
	2022年

	707
	苹塘镇
	周沙村委会
	拱桥头
	42
	86
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	8.6
	否
	/
	2022年

	708
	苹塘镇
	周沙村委会
	围岗
	43
	32
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	3.2
	否
	/
	2022年

	709
	苹塘镇
	周沙村委会
	上周
	247
	455
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	45.5
	否
	/
	2023年

	710
	苹塘镇
	周沙村委会
	下周
	244
	482
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	48.2
	否
	/
	2023年

	711
	苹塘镇
	周沙村委会
	石梯
	148
	320
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	160
	否
	/
	2025年

	712
	生江镇
	安全村委会
	垌尾朗
	40
	129
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	64.5
	否
	/
	2022年

	713
	生江镇
	安全村委会
	三座屋
	31
	98
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	49
	否
	/
	2022年

	714
	生江镇
	安全村委会
	山边
	67
	165
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	82.5
	否
	/
	2022年

	715
	生江镇
	安全村委会
	雷公垌
	99
	320
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	160
	是
	重点流域
	2024年

	716
	生江镇
	安全村委会
	大埇
	107
	305
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	152.5
	是
	重点流域
	2024年

	717
	生江镇
	安全村委会
	坝心
	131
	322
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	161
	是
	重点流域
	2024年

	718
	生江镇
	安全村委会
	新三
	90
	245
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	24.5
	是
	重点流域
	2024年

	719
	生江镇
	安全村委会
	合三
	40
	121
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	12.1
	是
	重点流域
	2025年

	720
	生江镇
	安全村委会
	石步二
	41
	101
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	10.1
	是
	重点流域
	2025年

	721
	生江镇
	安全村委会
	大发塘
	8
	24
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	2.4
	是
	重点流域
	2025年

	722
	生江镇
	八达村委会
	卜朗
	93
	180
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	90
	否
	/
	2024年

	723
	生江镇
	八达村委会
	木格三
	15
	45
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	4.5
	是
	重点流域
	2024年

	724
	生江镇
	八达村委会
	大朗五
	28
	60
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	6
	是
	重点流域
	2024年

	725
	生江镇
	八达村委会
	木格一
	28
	68
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	6.8
	是
	重点流域
	2024年

	726
	生江镇
	八达村委会
	大朗二
	27
	70
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	7
	是
	重点流域
	2024年

	727
	生江镇
	八达村委会
	同庆
	119
	210
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	21
	是
	重点流域
	2024年

	728
	生江镇
	八达村委会
	木槵
	81
	210
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	21
	是
	重点流域
	2024年

	729
	生江镇
	八达村委会
	大朗六
	29
	80
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	8
	是
	重点流域
	2025年

	730
	生江镇
	八达村委会
	米豆一、二
	52
	130
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	13
	是
	重点流域
	2025年

	731
	生江镇
	里午村委会
	锦坎一队
	126
	430
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	215
	否
	/
	2025年

	732
	生江镇
	里午村委会
	乌油咀十一队
	126
	415
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	207.5
	否
	/
	2025年

	733
	生江镇
	七记村委会
	榃二
	88
	161
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	16.1
	否
	/
	2024年

	734
	生江镇
	七记村委会
	小村
	103
	190
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	19
	否
	/
	2024年

	735
	生江镇
	七记村委会
	大村二
	91
	126
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	12.6
	否
	/
	2024年

	736
	生江镇
	七记村委会
	大塔垌
	95
	170
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	17
	否
	/
	2024年

	737
	生江镇
	三和村委会
	大白
	138
	313
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	31.3
	否
	/
	2023年

	738
	生江镇
	生江村委会
	石碧朗
	85
	209
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	104.5
	否
	/
	2022年

	739
	生江镇
	生江村委会
	乌石一
	69
	179
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	89.5
	否
	/
	2022年

	740
	生江镇
	生江村委会
	花坪
	124
	314
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	157
	是
	重点流域
	2024年

	741
	生江镇
	双脉村委会
	双四
	74
	230
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	115
	否
	/
	2022年

	742
	生江镇
	双脉村委会
	雅三
	94
	256
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	25.6
	是
	重点流域
	2024年

	743
	生江镇
	双脉村委会
	大塘尾
	131
	416
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	208
	是
	重点流域
	2025年

	744
	生江镇
	双脉村委会
	新三
	72
	276
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	27.6
	是
	重点流域
	2025年

	745
	生江镇
	榃兵村委会
	泗涧四
	/
	230
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	115
	否
	/
	2022年

	746
	生江镇
	碗窑村委会
	鸦柳
	188
	625
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	312.5
	是
	重点流域
	2024年

	747
	生江镇
	云桂村委会
	水岸一队
	93
	150
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	15
	是
	重点流域
	2024年

	748
	生江镇
	云桂村委会
	松木一队
	73
	271
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	27.1
	是
	重点流域
	2024年

	749
	双东街道
	白荷村委会
	烟墩一
	63
	310
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	155
	是
	重点流域
	2024年

	750
	双东街道
	白荷村委会
	白荷
	96
	360
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	180
	是
	重点流域
	2024年

	751
	双东街道
	白荷村委会
	大社一
	53
	250
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	25
	是
	重点流域
	2024年

	752
	双东街道
	白荷村委会
	花坪
	86
	279
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	27.9
	是
	重点流域
	2024年

	753
	双东街道
	白荷村委会
	烟墩二
	83
	340
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	170
	是
	重点流域
	2025年

	754
	双东街道
	白荷村委会
	大窝
	98
	409
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	204.5
	是
	重点流域
	2025年

	755
	双东街道
	白荷村委会
	广建
	122
	475
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	237.5
	是
	重点流域
	2025年

	756
	双东街道
	白荷村委会
	赤石朗
	51
	151
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	15.1
	是
	重点流域
	2025年

	757
	双东街道
	白荷村委会
	增城
	51
	216
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	21.6
	是
	重点流域
	2025年

	758
	双东街道
	白荷村委会
	大社二
	52
	240
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	24
	是
	重点流域
	2025年

	759
	双东街道
	大同村委会
	茅占
	77
	278
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	139
	否
	/
	2024年

	760
	双东街道
	大同村委会
	到流榜
	165
	697
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	348.5
	否
	/
	2025年

	761
	双东街道
	大同村委会
	富九
	33
	110
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	11
	否
	/
	2025年

	762
	双东街道
	大同村委会
	紫琅
	36
	121
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	12.1
	否
	/
	2025年

	763
	双东街道
	大众村委会
	扶朝
	136
	512
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	0
	否
	/
	2021年

	764
	双东街道
	大众村委会
	罗屋
	218
	680
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	340
	否
	/
	2023年

	765
	双东街道
	大众村委会
	大步塘
	191
	589
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	294.5
	否
	/
	2024年

	766
	双东街道
	大众村委会
	大众岗
	163
	601
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	300.5
	否
	/
	2024年

	767
	双东街道
	大众村委会
	木林
	127
	500
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	250
	否
	/
	2024年

	768
	双东街道
	大众村委会
	埇尾
	158
	595
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	297.5
	否
	/
	2024年

	769
	双东街道
	六竹村委会
	木槵
	110
	298
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	149
	否
	/
	2022年

	770
	双东街道
	龙凤村委会
	凤油坪
	130
	426
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	42.6
	否
	/
	2023年

	771
	双东街道
	龙凤村委会
	旧村
	113
	403
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	40.3
	否
	/
	2023年

	772
	双东街道
	龙凤村委会
	蓆朗
	58
	189
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	18.9
	否
	/
	2024年

	773
	双东街道
	龙凤村委会
	竹桥
	154
	537
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	268.5
	否
	/
	2024年

	774
	双东街道
	龙凤村委会
	新村
	150
	508
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	254
	否
	/
	2025年

	775
	双东街道
	双东村委会
	龙田二
	61
	1778
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	889
	是
	人口规模大且集中的村庄
	2023年

	776
	双东街道
	双东村委会
	古榄二
	82
	201
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	100.5
	否
	/
	2024年

	777
	双东街道
	双东村委会
	柳树
	98
	210
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	21
	否
	/
	2024年

	778
	双东街道
	双东村委会
	罗秀二
	64
	205
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	20.5
	否
	/
	2024年

	779
	双东街道
	双东村委会
	罗秀三
	72
	203
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	20.3
	否
	/
	2024年

	780
	双东街道
	双东村委会
	古榄三
	78
	156
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	15.6
	否
	/
	2024年

	781
	双东街道
	双东村委会
	榕木
	67
	150
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	15
	否
	/
	2024年

	782
	双东街道
	以民村委会
	上湾
	60
	136
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	68
	否
	/
	2022年

	783
	泗纶镇
	都门村委会
	新寨
	163
	492
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	49.2
	否
	/
	2023年

	784
	泗纶镇
	都门村委会
	黄婆垠
	137
	357
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	35.7
	否
	/
	2023年

	785
	泗纶镇
	高和村委会
	大办
	60
	143
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	0
	否
	/
	2021年

	786
	泗纶镇
	和合村委会
	江边
	117
	262
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	26.2
	否
	/
	2023年

	787
	泗纶镇
	和合村委会
	塘角
	101
	180
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	18
	否
	/
	2024年

	788
	泗纶镇
	黄丽村委会
	墩仔
	21
	31
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	0
	否
	/
	2021年

	789
	泗纶镇
	连城村委会
	七堆
	336
	1039
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	519.5
	是
	乡村振兴示范带、人口规模大且集中的村庄
	2024年

	790
	泗纶镇
	连城村委会
	胜景
	322
	939
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	469.5
	是
	乡村振兴示范带、人口规模大且集中的村庄
	2024年

	791
	泗纶镇
	明镜村委会
	岗顶
	/
	508
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	50.8
	否
	/
	2022年

	792
	泗纶镇
	南山村委会
	大寨
	128
	303
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	30.3
	否
	/
	2023年

	793
	泗纶镇
	南山村委会
	寨顶
	102
	164
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	16.4
	否
	/
	2024年

	794
	泗纶镇
	南山村委会
	福昌
	114
	239
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	23.9
	否
	/
	2024年

	795
	泗纶镇
	南山村委会
	社坛坑
	110
	205
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	20.5
	否
	/
	2024年

	796
	泗纶镇
	南山村委会
	木头塘
	115
	215
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	21.5
	否
	/
	2024年

	797
	泗纶镇
	青桐村委会
	办东
	109
	340
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	34
	否
	/
	2023年

	798
	泗纶镇
	青桐村委会
	办西
	105
	371
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	37.1
	否
	/
	2023年

	799
	泗纶镇
	青桐村委会
	上河
	125
	275
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	27.5
	否
	/
	2023年

	800
	泗纶镇
	青桐村委会
	上寨
	95
	223
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	22.3
	否
	/
	2024年

	801
	泗纶镇
	青桐村委会
	三叉塘
	86
	185
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	18.5
	否
	/
	2024年

	802
	泗纶镇
	青桐村委会
	新池塘
	86
	224
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	22.4
	否
	/
	2025年

	803
	泗纶镇
	荣安村委会
	白云岭
	60
	200
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	100
	是
	乡村振兴示范带
	2024年

	804
	泗纶镇
	荣安村委会
	大坑口
	46
	180
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	90
	是
	乡村振兴示范带
	2024年

	805
	泗纶镇
	荣安村委会
	上马
	187
	567
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	283.5
	是
	乡村振兴示范带
	2024年

	806
	泗纶镇
	荣安村委会
	上新塘
	430
	1269
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	634.5
	是
	乡村振兴示范带、人口规模大且集中的村庄
	2024年

	807
	泗纶镇
	荣安村委会
	田心寨
	48
	100
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	50
	是
	乡村振兴示范带
	2024年

	808
	泗纶镇
	荣安村委会
	下新塘
	255
	698
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	349
	是
	乡村振兴示范带
	2024年

	809
	泗纶镇
	荣安村委会
	榃井
	56
	248
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	124
	是
	乡村振兴示范带
	2025年

	810
	泗纶镇
	沙底村委会
	红湖
	21
	72
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	7.2
	否
	/
	2022年

	811
	泗纶镇
	沙底村委会
	云岭大寨
	88
	268
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	26.8
	否
	/
	2022年

	812
	泗纶镇
	山栗村委会
	山根下
	152
	298
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	149
	否
	/
	2022年

	813
	泗纶镇
	山栗村委会
	上栗
	24
	120
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	12
	否
	/
	2022年

	814
	泗纶镇
	山栗村委会
	学田
	46
	153
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	15.3
	否
	/
	2022年

	815
	泗纶镇
	山栗村委会
	垠贝
	25
	110
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	11
	否
	/
	2022年

	816
	泗纶镇
	胜乐村委会
	大书馆
	42
	100
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	0
	否
	/
	2021年

	817
	泗纶镇
	胜乐村委会
	风柜口
	40
	100
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	0
	否
	/
	2021年

	818
	泗纶镇
	胜乐村委会
	广醒
	35
	80
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	0
	否
	/
	2021年

	819
	泗纶镇
	胜乐村委会
	龙园岗
	43
	80
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	0
	否
	/
	2021年

	820
	泗纶镇
	胜乐村委会
	陈屋
	30
	80
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	0
	否
	/
	2021年

	821
	泗纶镇
	胜乐村委会
	赤黎嘴
	16
	30
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	0
	否
	/
	2021年

	822
	泗纶镇
	胜乐村委会
	大塘边
	64
	120
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	0
	否
	/
	2021年

	823
	泗纶镇
	胜乐村委会
	岗坪
	10
	30
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	0
	否
	/
	2021年

	824
	泗纶镇
	胜乐村委会
	坑仔岭
	13
	30
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	0
	否
	/
	2021年

	825
	泗纶镇
	胜乐村委会
	马头级
	46
	120
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	0
	否
	/
	2021年

	826
	泗纶镇
	胜乐村委会
	农中
	42
	80
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	0
	否
	/
	2021年

	827
	泗纶镇
	胜乐村委会
	三座屋
	31
	40
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	0
	否
	/
	2021年

	828
	泗纶镇
	胜乐村委会
	元兴
	25
	40
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	0
	否
	/
	2021年

	829
	泗纶镇
	胜乐村委会
	大坪尾
	48
	100
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	10
	否
	/
	2023年

	830
	泗纶镇
	胜乐村委会
	梅冲
	150
	300
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	150
	是
	乡村振兴示范带
	2024年

	831
	泗纶镇
	双龙村委会
	2队
	72
	160
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	80
	否
	/
	2022年

	832
	泗纶镇
	泗安村委会
	办堂
	250
	660
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	330
	是
	乡村振兴示范带
	2024年

	833
	泗纶镇
	泗安村委会
	路营
	240
	672
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	336
	是
	乡村振兴示范带
	2024年

	834
	泗纶镇
	泗联村委会
	黄迳
	70
	215
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	107.5
	是
	乡村振兴示范带
	2024年

	835
	泗纶镇
	泗联村委会
	迳口
	48
	100
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	50
	是
	乡村振兴示范带
	2024年

	836
	泗纶镇
	泗联村委会
	辣坑
	90
	123
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	61.5
	是
	乡村振兴示范带
	2024年

	837
	泗纶镇
	泗联村委会
	南冲口
	62
	153
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	76.5
	是
	乡村振兴示范带
	2024年

	838
	泗纶镇
	泗联村委会
	上高塱
	52
	130
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	65
	是
	乡村振兴示范带
	2024年

	839
	泗纶镇
	泗联村委会
	下高塱
	91
	250
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	125
	是
	乡村振兴示范带
	2024年

	840
	泗纶镇
	泗联村委会
	石溪坑
	50
	158
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	79
	是
	乡村振兴示范带
	2025年

	841
	泗纶镇
	泗荣村委会
	黄沙
	106
	216
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	0
	否
	/
	2021年

	842
	泗纶镇
	松南村委会
	龙上
	55
	51
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	5.1
	否
	/
	2022年

	843
	泗纶镇
	松南村委会
	龙下
	65
	62
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	6.2
	否
	/
	2022年

	844
	泗纶镇
	新城村委会
	梅敏
	245
	416
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	41.6
	否
	/
	2023年

	845
	泗纶镇
	新城村委会
	路话
	120
	260
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	26
	否
	/
	2023年

	846
	泗纶镇
	鸭脚村委会
	鸭脚寨
	158
	396
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	39.6
	否
	/
	2023年

	847
	素龙街道
	赤坎村委会
	龙头岗
	51
	160
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	80
	否
	/
	2024年

	848
	素龙街道
	赤坭村委会
	大禁山
	133
	491
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	49.1
	否
	/
	2023年

	849
	素龙街道
	赤坭村委会
	寨耳顶
	131
	425
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	42.5
	否
	/
	2023年

	850
	素龙街道
	赤坭村委会
	乌桕
	133
	503
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	251.5
	否
	/
	2025年

	851
	素龙街道
	赤坭村委会
	榕木岗
	188
	702
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	351
	否
	/
	2025年

	852
	素龙街道
	赤坭村委会
	大屋背
	159
	535
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	267.5
	否
	/
	2025年

	853
	素龙街道
	大甲村委会
	充塘
	57
	420
	纳厂模式
	罗定市生活污水处理厂
	/
	/
	210
	否
	/
	2023年

	854
	素龙街道
	大甲村委会
	榃石岗
	69
	394
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	39.4
	否
	/
	2023年

	855
	素龙街道
	大甲村委会
	鹰掌岗
	292
	616
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	308
	否
	/
	2025年

	856
	素龙街道
	大甲村委会
	大甲
	338
	725
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	362.5
	否
	/
	2025年

	857
	素龙街道
	大榄村委会
	大榄
	378
	1050
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	525
	是
	人口规模大且集中的村庄
	2024年

	858
	素龙街道
	凤塘村委会
	禾地岗
	91
	301
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	150.5
	否
	/
	2024年

	859
	素龙街道
	凤塘村委会
	石咀
	384
	1056
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	528
	是
	人口规模大且集中的村庄
	2024年

	860
	素龙街道
	凤塘村委会
	南埇
	235
	834
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	417
	是
	人口规模大且集中的村庄
	2024年

	861
	素龙街道
	凤西村委会
	凤阳
	247
	929
	纳厂模式
	罗定市生活污水处理厂
	/
	/
	464.5
	是
	人口规模大且集中的村庄
	2023年

	862
	素龙街道
	凤西村委会
	梧桐
	126
	432
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	43.2
	否
	/
	2023年

	863
	素龙街道
	凤西村委会
	岗脑
	101
	397
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	39.7
	否
	/
	2023年

	864
	素龙街道
	凤西村委会
	新村
	112
	440
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	44
	否
	/
	2023年

	865
	素龙街道
	凤西村委会
	潭波
	220
	806
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	403
	是
	人口规模大且集中的村庄
	2024年

	866
	素龙街道
	凤西村委会
	大榄岗
	220
	806
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	403
	是
	人口规模大且集中的村庄
	2024年

	867
	素龙街道
	凤西村委会
	新民
	187
	642
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	321
	否
	/
	2025年

	868
	素龙街道
	凤西村委会
	石凤
	203
	759
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	379.5
	否
	/
	2025年

	869
	素龙街道
	龙税村委会
	鸦塘
	122
	510
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	255
	是
	重点流域
	2024年

	870
	素龙街道
	马兰村委会
	马兰
	359
	945
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	472.5
	是
	人口规模大且集中的村庄
	2025年

	871
	素龙街道
	平南村委会
	大村
	352
	1082
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	541
	是
	人口规模大且集中的村庄
	2023年

	872
	素龙街道
	平南村委会
	平南
	663
	2755
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	1377.5
	是
	人口规模大且集中的村庄
	2023年

	873
	素龙街道
	平南村委会
	新屋地
	215
	638
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	319
	否
	/
	2025年

	874
	素龙街道
	平南村委会
	黎岗
	188
	525
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	262.5
	否
	/
	2025年

	875
	素龙街道
	平南村委会
	旧屋地
	103
	529
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	264.5
	否
	/
	2025年

	876
	素龙街道
	七和村委会
	上石
	148
	480
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	240
	是
	重点流域
	2024年

	877
	素龙街道
	七和村委会
	黎元碑
	176
	543
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	271.5
	是
	重点流域
	2025年

	878
	素龙街道
	沙步村委会
	上渡
	41
	136
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	68
	否
	/
	2022年

	879
	素龙街道
	沙豪岗村委会
	庙岗底
	88
	304
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	0
	否
	/
	2021年

	880
	素龙街道
	沙豪岗村委会
	路埇岗
	158
	531
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	265.5
	否
	/
	2023年

	881
	素龙街道
	上宁村委会
	七根松
	169
	360
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	180
	否
	/
	2022年

	882
	素龙街道
	上宁村委会
	佛子背
	231
	900
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	450
	是
	人口规模大且集中的村庄
	2024年

	883
	素龙街道
	上宁村委会
	上前表
	220
	900
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	450
	是
	人口规模大且集中的村庄
	2024年

	884
	素龙街道
	思围村委会
	榃老
	278
	1304
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	652
	是
	人口规模大且集中的村庄
	2024年

	885
	素龙街道
	素龙村委会
	榃屋
	94
	280
	纳厂模式
	素龙城区污水处理厂
	/
	/
	140
	否
	/
	2023年

	886
	素龙街道
	素龙村委会
	田边旧村
	161
	482
	纳厂模式
	素龙城区污水处理厂
	/
	/
	241
	否
	/
	2023年

	887
	素龙街道
	潭井村委会
	下垌
	345
	983
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	491.5
	是
	人口规模大且集中的村庄
	2023年

	888
	素龙街道
	潭井村委会
	屋面岗
	119
	405
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	40.5
	否
	/
	2023年

	889
	素龙街道
	潭井村委会
	永安
	243
	847
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	423.5
	是
	人口规模大且集中的村庄
	2024年

	890
	素龙街道
	潭井村委会
	新塘岗
	153
	521
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	260.5
	否
	/
	2025年

	891
	素龙街道
	潭井村委会
	高楼岗
	207
	750
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	375
	否
	/
	2025年

	892
	素龙街道
	桃子埇村委会
	桃子埇
	192
	965
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	482.5
	是
	人口规模大且集中的村庄
	2024年

	893
	素龙街道
	桃子埇村委会
	义华坪
	276
	830
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	415
	是
	人口规模大且集中的村庄
	2024年

	894
	素龙街道
	新塘村委会
	新塘
	478
	1589
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	794.5
	是
	人口规模大且集中的村庄
	2023年

	895
	素龙街道
	埇表村委会
	罗角埇
	229
	923
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	461.5
	是
	人口规模大且集中的村庄
	2023年

	896
	素龙街道
	埇表村委会
	上埇
	255
	812
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	406
	是
	人口规模大且集中的村庄
	2024年

	897
	素龙街道
	埇表村委会
	水美
	220
	890
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	445
	是
	人口规模大且集中的村庄
	2024年

	898
	素龙街道
	中村村委会
	中村
	231
	1000
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	500
	是
	人口规模大且集中的村庄
	2025年

	899
	太平镇
	东良村委会
	马槽坝
	160
	385
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	192.5
	否
	/
	2023年

	900
	太平镇
	东良村委会
	下周屋
	157
	390
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	195
	否
	/
	2023年

	901
	太平镇
	东良村委会
	古劳洞
	154
	368
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	184
	是
	重点流域
	2025年

	902
	太平镇
	东良村委会
	上周屋
	154
	382
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	191
	是
	重点流域
	2025年

	903
	太平镇
	东良村委会
	刘屋坑
	193
	542
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	271
	是
	重点流域
	2025年

	904
	太平镇
	东良村委会
	清水岗
	186
	545
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	272.5
	是
	重点流域
	2025年

	905
	太平镇
	洞美村委会
	前进
	101
	290
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	0
	否
	/
	2021年

	906
	太平镇
	洞美村委会
	团结
	97
	263
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	26.3
	否
	/
	2023年

	907
	太平镇
	洞美村委会
	南蛇塘
	113
	372
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	37.2
	否
	/
	2023年

	908
	太平镇
	洞美村委会
	红星
	72
	213
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	21.3
	否
	/
	2024年

	909
	太平镇
	洞美村委会
	红光
	72
	210
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	21
	否
	/
	2024年

	910
	太平镇
	洞美村委会
	龙西
	68
	213
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	21.3
	否
	/
	2024年

	911
	太平镇
	洞美村委会
	寨顶
	69
	203
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	20.3
	否
	/
	2024年

	912
	太平镇
	洞美村委会
	东星
	87
	258
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	25.8
	否
	/
	2024年

	913
	太平镇
	古龙村委会
	潘新屋
	142
	355
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	177.5
	否
	/
	2022年

	914
	太平镇
	古龙村委会
	牛角塘
	125
	323
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	161.5
	是
	重点流域
	2025年

	915
	太平镇
	古龙村委会
	山边
	119
	332
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	166
	是
	重点流域
	2025年

	916
	太平镇
	古龙村委会
	蔡村
	217
	607
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	303.5
	是
	重点流域
	2025年

	917
	太平镇
	丽塘村委会
	坪地
	110
	307
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	153.5
	是
	重点流域
	2025年

	918
	太平镇
	丽塘村委会
	丽1
	110
	352
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	176
	是
	重点流域
	2025年

	919
	太平镇
	丽塘村委会
	丽2
	116
	360
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	180
	是
	重点流域
	2025年

	920
	太平镇
	丽塘村委会
	山口2
	116
	362
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	181
	是
	重点流域
	2025年

	921
	太平镇
	丽塘村委会
	山口1
	153
	403
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	201.5
	是
	重点流域
	2025年

	922
	太平镇
	丽塘村委会
	苏屋
	131
	411
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	205.5
	是
	重点流域
	2025年

	923
	太平镇
	丽塘村委会
	罗中
	33
	66
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	6.6
	是
	重点流域
	2025年

	924
	太平镇
	丽塘村委会
	3本塘
	36
	10
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	1
	是
	重点流域
	2025年

	925
	太平镇
	丽塘村委会
	羊梅田
	32
	81
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	8.1
	是
	重点流域
	2025年

	926
	太平镇
	丽塘村委会
	新村
	47
	133
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	13.3
	是
	重点流域
	2025年

	927
	太平镇
	丽塘村委会
	上下丽
	80
	136
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	13.6
	是
	重点流域
	2025年

	928
	太平镇
	丽塘村委会
	下坪
	64
	196
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	19.6
	是
	重点流域
	2025年

	929
	太平镇
	丽塘村委会
	3星
	85
	216
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	21.6
	是
	重点流域
	2025年

	930
	太平镇
	丽塘村委会
	太平寨
	83
	256
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	25.6
	是
	重点流域
	2025年

	931
	太平镇
	丽塘村委会
	甘村
	112
	267
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	26.7
	是
	重点流域
	2025年

	932
	太平镇
	励志村委会
	大寨
	519
	1399
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	699.5
	是
	人口规模大且集中的村庄
	2023年

	933
	太平镇
	励志村委会
	古柳
	322
	900
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	450
	是
	人口规模大且集中的村庄
	2023年

	934
	太平镇
	励志村委会
	散寨
	280
	645
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	322.5
	是
	重点流域
	2025年

	935
	太平镇
	埒口村委会
	埒口
	428
	1372
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	686
	是
	人口规模大且集中的村庄
	2023年

	936
	太平镇
	埒口村委会
	光福
	172
	260
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	26
	否
	/
	2023年

	937
	太平镇
	木利村委会
	木利
	530
	1545
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	772.5
	是
	人口规模大且集中的村庄
	2023年

	938
	太平镇
	木利村委会
	新生
	444
	1275
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	637.5
	是
	人口规模大且集中的村庄
	2023年

	939
	太平镇
	木利村委会
	大坪
	130
	360
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	180
	是
	重点流域
	2025年

	940
	太平镇
	木利村委会
	双龙坑
	59
	32
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	3.2
	是
	重点流域
	2025年

	941
	太平镇
	太东村委会
	山塘曲
	80
	228
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	22.8
	是
	重点流域
	2025年

	942
	太平镇
	太东村委会
	深湴
	75
	282
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	28.2
	是
	重点流域
	2025年

	943
	太平镇
	太西村委会
	石豆
	414
	953
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	476.5
	是
	人口规模大且集中的村庄
	2023年

	944
	太平镇
	太西村委会
	太西
	496
	953
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	476.5
	是
	人口规模大且集中的村庄
	2023年

	945
	太平镇
	潭白村委会
	潭星
	320
	882
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	441
	是
	人口规模大且集中的村庄
	2023年

	946
	太平镇
	潭白村委会
	水边
	218
	592
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	296
	否
	/
	2025年

	947
	太平镇
	潭白村委会
	潭溪
	280
	758
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	379
	否
	/
	2025年

	948
	太平镇
	潭白村委会
	佳美
	282
	768
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	384
	否
	/
	2025年

	949
	太平镇
	潭白村委会
	朗星
	253
	696
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	348
	否
	/
	2025年

	950
	太平镇
	潭白村委会
	日星
	187
	514
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	257
	否
	/
	2025年

	951
	太平镇
	腾笔村委会
	岗背
	83
	254
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	25.4
	否
	/
	2024年

	952
	太平镇
	腾笔村委会
	新村
	173
	528
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	264
	是
	重点流域
	2025年

	953
	太平镇
	腾笔村委会
	大寨
	142
	362
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	181
	是
	重点流域
	2025年

	954
	太平镇
	腾笔村委会
	泥楼
	173
	514
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	257
	是
	重点流域
	2025年

	955
	太平镇
	腾笔村委会
	坡头
	102
	284
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	28.4
	是
	重点流域
	2025年

	956
	太平镇
	西良村委会
	范屋
	135
	350
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	175
	是
	重点流域
	2025年

	957
	太平镇
	西良村委会
	傍城岗
	127
	387
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	193.5
	是
	重点流域
	2025年

	958
	太平镇
	西良村委会
	鲤鱼岗
	146
	394
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	197
	是
	重点流域
	2025年

	959
	太平镇
	西良村委会
	古榄岗
	149
	403
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	201.5
	是
	重点流域
	2025年

	960
	太平镇
	西良村委会
	下垌岗
	163
	429
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	214.5
	是
	重点流域
	2025年

	961
	太平镇
	镇安村委会
	罗屋
	139
	328
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	164
	是
	重点流域
	2025年

	962
	太平镇
	镇安村委会
	岑屋
	148
	376
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	188
	是
	重点流域
	2025年

	963
	太平镇
	镇安村委会
	太平
	157
	399
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	199.5
	是
	重点流域
	2025年

	964
	太平镇
	镇安村委会
	沈屋
	159
	422
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	211
	是
	重点流域
	2025年

	965
	太平镇
	镇安村委会
	韭菜园
	197
	551
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	275.5
	是
	重点流域
	2025年

	966
	太平镇
	镇安村委会
	水井
	98
	197
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	19.7
	是
	重点流域
	2025年

	967
	太平镇
	镇安村委会
	胡屋
	102
	253
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	25.3
	是
	重点流域
	2025年

	968
	榃滨镇
	潮岭村委会
	中间坑
	93
	210
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	105
	否
	/
	2024年

	969
	榃滨镇
	潮岭村委会
	大坑
	75
	107
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	10.7
	否
	/
	2024年

	970
	榃滨镇
	潮岭村委会
	大樟根
	47
	73
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	7.3
	否
	/
	2024年

	971
	榃滨镇
	潮岭村委会
	蕉根坑
	25
	33
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	3.3
	否
	/
	2024年

	972
	榃滨镇
	潮岭村委会
	山岗
	64
	103
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	10.3
	否
	/
	2024年

	973
	榃滨镇
	潮岭村委会
	铁路坑
	39
	56
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	5.6
	否
	/
	2024年

	974
	榃滨镇
	潮岭村委会
	相思
	53
	63
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	6.3
	否
	/
	2024年

	975
	榃滨镇
	潮岭村委会
	银竹根
	48
	97
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	9.7
	否
	/
	2024年

	976
	榃滨镇
	潮岭村委会
	云龙坑
	47
	78
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	7.8
	否
	/
	2024年

	977
	榃滨镇
	潮岭村委会
	云龙尾
	38
	61
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	6.1
	否
	/
	2024年

	978
	榃滨镇
	车田村委会
	雷庙
	130
	280
	纳厂模式
	榃滨镇生活污水处理厂
	/
	/
	140
	否
	/
	2023年

	979
	榃滨镇
	车田村委会
	大寨
	247
	386
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	38.6
	否
	/
	2023年

	980
	榃滨镇
	车田村委会
	榃辣坑
	48
	130
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	13
	否
	/
	2024年

	981
	榃滨镇
	车田村委会
	大田洼
	48
	130
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	13
	否
	/
	2024年

	982
	榃滨镇
	车田村委会
	迳口
	91
	171
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	17.1
	否
	/
	2024年

	983
	榃滨镇
	车田村委会
	王路
	108
	130
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	13
	否
	/
	2024年

	984
	榃滨镇
	车田村委会
	3岔
	43
	110
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	11
	否
	/
	2024年

	985
	榃滨镇
	高竹村委会
	高寨
	105
	190
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	95
	否
	/
	2023年

	986
	榃滨镇
	高竹村委会
	白竹
	52
	124
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	12.4
	否
	/
	2023年

	987
	榃滨镇
	高竹村委会
	第4顶
	23
	50
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	5
	否
	/
	2023年

	988
	榃滨镇
	高竹村委会
	榃炭
	39
	90
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	9
	否
	/
	2023年

	989
	榃滨镇
	高竹村委会
	6状顶
	54
	120
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	12
	否
	/
	2024年

	990
	榃滨镇
	高竹村委会
	6状坑
	28
	80
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	8
	是
	水源保护区
	2024年

	991
	榃滨镇
	高竹村委会
	大水氹
	33
	90
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	9
	是
	水源保护区
	2024年

	992
	榃滨镇
	高竹村委会
	大田顶
	36
	96
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	9.6
	是
	水源保护区
	2024年

	993
	榃滨镇
	高竹村委会
	茅坪顶
	51
	100
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	10
	是
	水源保护区
	2024年

	994
	榃滨镇
	高竹村委会
	3垌
	62
	160
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	16
	否
	/
	2024年

	995
	榃滨镇
	高竹村委会
	大塘边
	68
	112
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	11.2
	否
	/
	2024年

	996
	榃滨镇
	金滩村委会
	岭仔头
	46
	90
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	0
	否
	/
	2021年

	997
	榃滨镇
	金滩村委会
	刘屋湾
	41
	105
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	0
	否
	/
	2021年

	998
	榃滨镇
	金滩村委会
	上礼塘
	56
	131
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	0
	否
	/
	2021年

	999
	榃滨镇
	六云村委会
	王云
	230
	260
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	26
	否
	/
	2023年

	1000
	榃滨镇
	梅竹村委会
	百亩洼
	98
	185
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	92.5
	否
	/
	2025年

	1001
	榃滨镇
	梅竹村委会
	营地
	54
	112
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	11.2
	否
	/
	2025年

	1002
	榃滨镇
	梅竹村委会
	中寨
	55
	110
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	11
	否
	/
	2025年

	1003
	榃滨镇
	思甲村委会
	8塘头
	29
	45
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	0
	否
	/
	2021年

	1004
	榃滨镇
	思甲村委会
	梅垌
	63
	210
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	0
	否
	/
	2021年

	1005
	榃滨镇
	思甲村委会
	梅垌三
	9
	30
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	0
	否
	/
	2021年

	1006
	榃滨镇
	思甲村委会
	18坑
	36
	60
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	0
	否
	/
	2021年

	1007
	榃滨镇
	思甲村委会
	7木塘
	20
	67
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	0
	否
	/
	2021年

	1008
	榃滨镇
	思甲村委会
	大洼
	19
	29
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	0
	否
	/
	2021年

	1009
	榃滨镇
	思甲村委会
	顶冲
	17
	31
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	0
	否
	/
	2021年

	1010
	榃滨镇
	思甲村委会
	何木塱
	20
	100
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	0
	否
	/
	2021年

	1011
	榃滨镇
	思甲村委会
	勒根
	52
	130
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	0
	否
	/
	2021年

	1012
	榃滨镇
	思甲村委会
	上寨
	45
	130
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	0
	否
	/
	2021年

	1013
	榃滨镇
	思甲村委会
	头塘
	19
	68
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	0
	否
	/
	2021年

	1014
	榃滨镇
	思甲村委会
	望天
	51
	110
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	0
	否
	/
	2021年

	1015
	榃滨镇
	思甲村委会
	新村
	8
	42
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	0
	否
	/
	2021年

	1016
	榃滨镇
	思甲村委会
	新田
	15
	26
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	0
	否
	/
	2021年

	1017
	榃滨镇
	思甲村委会
	长坑
	4
	8
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	0
	否
	/
	2021年

	1018
	榃滨镇
	思理村委会
	对面河
	68
	213
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	106.5
	否
	/
	2022年

	1019
	榃滨镇
	思理村委会
	架杯垌
	132
	296
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	148
	否
	/
	2022年

	1020
	榃滨镇
	思理村委会
	例木
	98
	290
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	145
	否
	/
	2022年

	1021
	榃滨镇
	思理村委会
	罗迪寨
	65
	83
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	41.5
	否
	/
	2022年

	1022
	榃滨镇
	思理村委会
	七地脚
	125
	299
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	149.5
	否
	/
	2022年

	1023
	榃滨镇
	思理村委会
	圆眼根
	20
	48
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	24
	否
	/
	2022年

	1024
	榃滨镇
	思理村委会
	岭脚
	36
	115
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	11.5
	否
	/
	2022年

	1025
	榃滨镇
	榃滨村委会
	垌竹12
	163
	320
	纳厂模式
	榃滨镇污水厂
	/
	/
	160
	否
	/
	2022年

	1026
	榃滨镇
	榃滨村委会
	垌竹2
	152
	315
	纳厂模式
	榃滨镇污水厂
	/
	/
	157.5
	否
	/
	2022年

	1027
	榃滨镇
	榃滨村委会
	垌竹5
	170
	410
	纳厂模式
	榃滨镇污水厂
	/
	/
	205
	否
	/
	2022年

	1028
	榃滨镇
	榃滨村委会
	榃城九
	42
	68
	纳厂模式
	榃滨镇污水厂
	/
	/
	34
	否
	/
	2022年

	1029
	榃滨镇
	榃滨村委会
	榃城十三
	13
	20
	纳厂模式
	榃滨镇污水厂
	/
	/
	10
	否
	/
	2022年

	1030
	榃滨镇
	榃滨村委会
	榃盛1
	44
	83
	纳厂模式
	榃滨镇污水厂
	/
	/
	41.5
	是
	中心村
	2022年

	1031
	榃滨镇
	榃滨村委会
	榃盛10
	85
	168
	纳厂模式
	榃滨镇污水厂
	/
	/
	84
	否
	/
	2022年

	1032
	榃滨镇
	榃滨村委会
	榃盛5
	69
	156
	纳厂模式
	榃滨镇污水厂
	/
	/
	78
	否
	/
	2022年

	1033
	榃滨镇
	榃滨村委会
	榃盛7
	57
	130
	纳厂模式
	榃滨镇污水厂
	/
	/
	65
	否
	/
	2022年

	1034
	榃滨镇
	夜护村委会
	大寨
	150
	300
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	30
	否
	/
	2023年

	1035
	榃滨镇
	夜护村委会
	旧地
	73
	120
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	12
	否
	/
	2024年

	1036
	榃滨镇
	夜护村委会
	沙黄
	31
	96
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	9.6
	否
	/
	2024年

	1037
	榃滨镇
	夜护村委会
	夜护二
	27
	50
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	5
	否
	/
	2024年

	1038
	榃滨镇
	夜护村委会
	夜护一
	28
	40
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	4
	否
	/
	2024年

	1039
	榃滨镇
	夜护村委会
	双就
	75
	154
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	15.4
	否
	/
	2024年

	1040
	围底镇
	城围村委会
	城围
	326
	925
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	462.5
	是
	人口规模大且集中的村庄
	2023年

	1041
	围底镇
	城围村委会
	回龙
	464
	1674
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	837
	是
	人口规模大且集中的村庄
	2023年

	1042
	围底镇
	渡头村委会
	曾屋
	85
	220
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	0
	否
	/
	2021年

	1043
	围底镇
	凤山村委会
	凤山
	165
	647
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	323.5
	否
	/
	2023年

	1044
	围底镇
	古模村委会
	上古
	350
	1024
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	512
	是
	人口规模大且集中的村庄
	2023年

	1045
	围底镇
	古模村委会
	下古
	360
	1137
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	568.5
	是
	人口规模大且集中的村庄
	2023年

	1046
	围底镇
	宦塘村委会
	宦塘
	310
	1126
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	563
	是
	人口规模大且集中的村庄
	2023年

	1047
	围底镇
	宦塘村委会
	大沙
	202
	850
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	425
	是
	人口规模大且集中的村庄
	2024年

	1048
	围底镇
	朗社村委会
	达村
	179
	825
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	412.5
	是
	人口规模大且集中的村庄
	2024年

	1049
	围底镇
	莲塘头村委会
	莲塘头
	386
	1374
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	687
	是
	人口规模大且集中的村庄
	2024年

	1050
	围底镇
	秋风村委会
	垌心
	94
	268
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	134
	否
	/
	2022年

	1051
	围底镇
	秋风村委会
	里村
	109
	304
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	152
	否
	/
	2023年

	1052
	围底镇
	秋风村委会
	秋风
	300
	1038
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	519
	是
	人口规模大且集中的村庄
	2023年

	1053
	围底镇
	泗和村委会
	田头屋
	118
	438
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	219
	否
	/
	2023年

	1054
	围底镇
	陀埇村委会
	陀埇
	430
	1347
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	673.5
	是
	人口规模大且集中的村庄
	2023年

	1055
	围底镇
	陀埇村委会
	榃布
	112
	384
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	192
	否
	/
	2024年

	1056
	围底镇
	文岗村委会
	蚊子岗
	320
	803
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	401.5
	是
	人口规模大且集中的村庄
	2024年

	1057
	围底镇
	文岗村委会
	瓦屋岗
	186
	822
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	411
	是
	人口规模大且集中的村庄
	2024年

	1058
	围底镇
	五华村委会
	关村
	42
	145
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	14.5
	否
	/
	2022年

	1059
	围底镇
	五华村委会
	新竹园
	45
	142
	资源化利用
	/
	/
	生态沟渠、湿地系统消纳处理
	14.2
	否
	/
	2022年

	1060
	围底镇
	五华村委会
	罗城岗
	160
	634
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	317
	是
	中心村
	2023年

	1061
	围底镇
	寻贤村委会
	乐在
	160
	672
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	336
	否
	/
	2025年

	1062
	围底镇
	寻贤村委会
	寻贤岗
	180
	762
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	381
	否
	/
	2025年

	1063
	围底镇
	杨村村委会
	泗涧
	350
	1437
	建设设施
	/
	厌氧+人工湿地
	/
	718.5
	是
	人口规模大且集中的村庄
	2023年

	1064
	围底镇
	杨村村委会
	杨村
	430
	1537
	纳厂模式
	围底镇生活污水处理厂
	/
	/
	768.5
	是
	人口规模大且集中的村庄
	2023年


附件6 罗定市各镇街主要推进模式及建设、运维资金估算统计表
	序号
	镇（街道）
	实施单位（部门）
	工程推进模式1
	新建工程资金估算
	提升改造工程资金估算2
	建设改造资金合计（万元）
	运维资金估算

	
	
	
	
	新增污水处理设施工程（含配套管网）资金估算（万元）
	纳入城镇污水处理厂工程资金估算（万元）
	资源化利用工程资金估算（万元）
	管网修复工程/提升改造资金估算（万元）
	设施改造工程资金估算（万元）
	
	运维主要模式
	运维资金估算(万元)

	1
	船步镇
	镇政府
	PPP项目连片推进、EPC、美丽乡村建设
	5374 
	953 
	80 
	/
	1500 
	1500
	第三方运维、镇街运维、村委运维
	245 

	2
	分界镇
	镇政府
	PPP项目连片推进、EPC、美丽乡村建设
	1019 
	/
	313 
	/
	/
	/
	第三方运维、镇街运维、村委运维
	56 

	3
	附城街道
	街道办
	PPP项目连片推进、EPC、美丽乡村建设
	4119 
	/
	321 
	0 
	1291 
	1291
	第三方运维、镇街运维、村委运维
	292 

	4
	华石镇
	镇政府
	PPP项目连片推进、EPC、美丽乡村建设
	2244 
	/
	181 
	17 
	39 
	56
	第三方运维、镇街运维、村委运维
	143 

	5
	加益镇
	镇政府
	PPP项目连片推进、EPC、美丽乡村建设
	0 
	/
	183 
	8 
	487 
	495
	第三方运维、镇街运维、村委运维
	60 

	6
	金鸡镇
	镇政府
	PPP项目连片推进、EPC、美丽乡村建设
	2057 
	/
	/
	96 
	159 
	255
	第三方运维、镇街运维、村委运维
	110 

	7
	黎少镇
	镇政府
	PPP项目连片推进、EPC、美丽乡村建设
	2203 
	/
	111 
	19 
	16 
	35
	第三方运维、镇街运维、村委运维
	136 

	8
	连州镇
	镇政府
	PPP项目连片推进、EPC、美丽乡村建设
	3441 
	124 
	541 
	33 
	427 
	460
	第三方运维、镇街运维、村委运维
	301 

	9
	龙湾镇
	镇政府
	PPP项目连片推进、EPC、美丽乡村建设
	468 
	/
	207 
	/
	/
	/
	第三方运维、镇街运维、村委运维
	76 

	10
	罗镜镇
	镇政府
	PPP项目连片推进、EPC、美丽乡村建设
	3685 
	/
	4301 
	0 
	574 
	574
	第三方运维、镇街运维、村委运维
	816 

	11
	罗平镇
	镇政府
	PPP项目连片推进、EPC、美丽乡村建设
	11160 
	4281 
	159 
	337 
	925 
	1262
	第三方运维、镇街运维、村委运维
	733 

	12
	满塘镇
	镇政府
	PPP项目连片推进、EPC、美丽乡村建设
	4420 
	/
	438 
	51 
	292 
	343
	第三方运维、镇街运维、村委运维
	260 

	13
	苹塘镇
	镇政府
	PPP项目连片推进、EPC、美丽乡村建设
	1999 
	/
	618 
	203 
	1247 
	1450
	第三方运维、镇街运维、村委运维
	405 

	14
	生江镇
	镇政府
	PPP项目连片推进、EPC、美丽乡村建设
	2284 
	/
	328 
	48 
	67 
	115
	第三方运维、镇街运维、村委运维
	179 

	15
	双东街道
	街道办
	PPP项目连片推进、EPC、美丽乡村建设
	4646 
	/
	331 
	24 
	492 
	516
	第三方运维、镇街运维、村委运维
	211 

	16
	泗纶镇
	镇政府
	PPP项目连片推进、EPC、美丽乡村建设
	4230 
	/
	655 
	9 
	141 
	150
	第三方运维、镇街运维、村委运维
	291 

	17
	素龙街道
	街道办
	PPP项目连片推进、EPC、美丽乡村建设
	15872 
	1056 
	298 
	274 
	1261 
	1535
	第三方运维、镇街运维、村委运维
	1032 

	18
	太平镇
	镇政府
	PPP项目连片推进、EPC、美丽乡村建设
	12740 
	/
	488 
	107 
	208 
	315
	第三方运维、镇街运维、村委运维
	357 

	19
	榃滨镇
	镇政府
	PPP项目连片推进、EPC、美丽乡村建设
	907 
	975 
	411 
	/
	/
	/
	第三方运维、镇街运维、村委运维
	156 

	20
	围底镇
	镇政府
	PPP项目连片推进、EPC、美丽乡村建设
	9246 
	769 
	29 
	110 
	965 
	1075
	第三方运维、镇街运维、村委运维
	399 

	小计（取整）
	92109
	8157
	9991
	1336 
	10091 
	11427 
	/
	6258 

	注：1.工程推进模式主要指工作开展的形式或依托载体，如：“PPP项目连片推进”、“美丽乡村建设”、“供排水一体化”、“农民工匠承建”、“以工代赈”等；
2.提升改造资金根据附表提升改造资金进行叠加。
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2

